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Capítulo 1. Introducción. 
Para la realización de este trabajo se han tomado como enfoque principal cuatro 
métodos ágiles de la gran variedad existente en el mundo del agilísimo debido a su 
popularidad. Estos métodos son: Scrum, Kamban, Lean Development y Xtreme 
Programming (XP). Prácticas Ágiles. 
Enfocándonos en estos cuatro métodos, la cantidad de prácticas ágiles que propone 
cada uno y los diferentes contextos en los que pude ser aplicada una u otra práctica, es 
muy complejo determinar qué conjunto de prácticas es más adecuado para implantar en 
el equipo. 
Un ejemplo de lo complejo que puede llegar a ser la obtención de una lista de mejoras 
adecuada para un equipo de desarrollo, es la cantidad de métodos que quieran tomar en 
consideración y las prácticas que ofrece cada uno. Si se consideran cuatro métodos 
ágiles y cada uno ofrece una gran cantidad de prácticas, se debe evaluar según las 
características y metas del equipo cuales prácticas aportan a los objetivos y en qué 
nivel aporta cada una para poder establecer un orden ya que es casi imposible 
implantar todas las prácticas a la vez, (ver ilustración 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1 - Ejemplo diversidad de prácticas dependiendo de las metodologías 
evaluadas. 
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 Motivación. 
La implantación de prácticas ágiles en los últimos años se ha convertido en un gran 
desafío para los equipos de trabajo en todos los ámbitos, desde el desarrollo de 
software hasta líneas de producción de artículos de manufactura. 
Dependiendo en el contexto que opere el quipo de trabajo, el proceso de 
implantación de prácticas ágiles podría tener más o menos obstáculos, al pasar del 
tiempo este proceso se ha visto afectado por la gran variedad de metodologías y 
prácticas existentes en el mundo del Desarrollo Ágil. A pesar de las diferentes 
técnicas o recomendaciones para facilitar la implantación de metodologías ágiles 
sigue siendo un  desafío bastante complicado para los equipos de trabajo.  
Mientras que muchas de las técnicas de desarrollo, métodos y procesos de 
implantación  han tenido éxito en la mejora de la calidad y el costo de los productos 
software, todavía hay una gran necesidad de que el desarrollo de software sea más 
eficaz y eficiente. La Implantación de metodologías/prácticas ágiles está atrayendo 
la atención de la industria con el objetivo de aumentar la eficacia y la eficiencia. [1] 
La gran variedad de métodos y prácticas existentes añaden un alto nivel de 
dificultad al proceso de selección o adaptación para un equipo al agilismo. 
A pesar de las técnicas desarrolladas para la implantación de prácticas ágiles, no 
existe un cuerpo de conocimiento consensuado que exponga la manera más 
adecuada de introducir este cambio al equipo debido a que para cada equipo de 
trabajo/desarrollo se dan diversas situaciones que pueden variar la aplicabilidad de 
una técnica entre uno y otro, lo que justifica un poco la inexistencia de una base de 
conocimiento con dicha información. 
Los problemas y/o obstáculos existentes en el camino del agilísimo para un equipo 
precisan de procesos que puedan facilitar la búsqueda de información para hacer 
más fácil la obtención de una mejor lista de mejoras (Improvement Backlog), que 
abarque todas las áreas de interés para el equipo de trabajo y no solo áreas 
contempladas por una metodología en especifico. No se trata de seleccionar 
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métodos, más bien es la selección de prácticas que puedan facilitar al equipo la 
búsqueda de la información necesaria para ser un equipo ágil. 
 Objetivo. 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un sitio/aplicación web para facilitar a los 
equipos de trabajo la selección de una lista de prácticas especialmente adaptadas a 
las necesidades y características del equipo, las cuales pueden ser muy variadas 
dependiendo el contexto del equipo o producto. 
Capítulo 2. Métodos Ágiles. 
Introducción. 
A principios de la década de los ’90, surgió un enfoque que fue bastante 
revolucionario para esos  momento ya que iba en contra de toda creencia de que 
mediante procesos altamente definidos se iba a lograr obtener software en el tiempo 
adecuado, a buen costo y con la calidad requerida. Este enfoque fue planteado por 
primera vez por James Martin [2] y se dio a conocer en la comunidad de Ingeniería 
de Software con el nombre de RAD o Rapid Application Development. RAD 
consistía en un entorno de desarrollo altamente productivo, en el que participaban 
grupos pequeños de programadores utilizando herramientas que generaban código 
en forma automática tomando como entradas sintaxis de alto nivel. En general, se 
considera que este fue uno de los primeros hitos hacia la agilidad en los procesos de 
desarrollo. [3] 
El desarrollo ágil de productos software, es un conjunto de métodos de ingeniería 
del software basado en el desarrollo iterativo e incremental, donde los 
requerimientos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto-
organizados y multidisciplinarios.  
Existen muchos métodos de desarrollo ágil, la mayoría minimiza riesgos 
desarrollando software en cortos lapsos de tiempo. 
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Cada etapa del ciclo de vida de un proyecto incluye: planificación, análisis de 
requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación. Una iteración no 
debe añadir demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al 
mercado, pero la meta es tener el producto o parte del mismo a un nivel en el cual se 
pueda poner de producción al final de cada iteración. Al final de cada iteración el 
equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 
En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, se establece el 
manifestó ágil [13]. En esta reunión participan un grupo de 17 expertos de la 
industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de 
metodologías de software. Su objetivo fue definir los valores y principios que 
deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a 
los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. 
Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software 
tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se 
genera en cada una de las actividades desarrolladas. 
Tras esta reunión se creó The Agile Alliance, una organización, sin ánimo de lucro, 
dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y 
ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de partida 
fue el Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía ágil. 
En el Manifiesto ágil se valora al individuo y las interacciones del equipo de 
desarrollo sobre el proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de 
éxito de un proyecto software. Es más importante construir un buen equipo que 
construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el 
entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo 
y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades. 
Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. La 
regla a seguir es no producir documentos a menos que sean necesarios de forma 
inmediata para tomar una decisión importante. Estos documentos deben ser cortos y 
centrarse en lo fundamental. 
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La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone 
que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 
colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su 
éxito. 
Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 
responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios en los 
requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso 
del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 
[4] 
Según los valores inspirados en el Manifesto Ágil, nacen los doce principios 
contenidos en el mismo, los cuales son [13]: 
1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas 
de software que le aporte un valor. 
2. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 
tenga una ventaja competitiva. 
3. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a 
un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 
4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo 
del proyecto. 
5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el 
apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 
6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 
información dentro de un equipo de desarrollo. 
7. El software que funciona es la medida principal de progreso. 
8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 
desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz 
constante. 
9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 
10. La simplicidad es esencial. 
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11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 
organizados por sí mismos. 
12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser 
más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. 
Cabe destacar que los principios mencionados anteriormente no constituyen 
prácticas directamente aplicables, los métodos son los encargados de esto. 
Actualmente existe una gran cantidad de métodos ágiles, Kanban, Lean Software 
Development, Scrum, Extreme Programming, Feature-Driven Development, 
Dynamic System Development Method, Crystal Metodologies, pero entre las más 
usadas están las primeras cuatro, los cuales se explican brevemente a continuación. 
 Métodos considerados. 
Entre los cuatro métodos que consideramos existen diferencias y se aplica mejor 
uno u otro dependiendo las características y necesidades del equipo de trabajo.  
Lean proviene de la organización en un intento de crear el contexto que el equipo 
necesita tener en orden para operar efectivamente. Lean crea un contexto para todo 
lo que se hace. Este incorpora el trabajo, el liderazgo y la educación. 
Scrum intenta conseguir que los equipos trabajen efectivamente y luego 
mantenerlos juntos. Es un método ágil basado en la administración del proyecto y 
cada miembro del equipo trabaja individualmente. 
XP es un método de desarrollo que está más centrado en la programación o creación 
del producto donde los miembros del equipo programan en parejas, estos siguen 
estrictamente el orden de prioridad de las tareas definido por el cliente. 
Kanban consiste en limitar el trabajo en progreso (WIP – Work In Progress), 
utilizando tarjetas como indicadores de que nuevos bloques pueden ser incorporados 
en un paso del flujo de trabajo. A diferencia de otros métodos este no establece 
ningún rol, Pero existe libertad para añadir los roles que se consideren necesarios. 
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I. KANBAN 
KANBAN [5] es un sistema de planificación de trabajo que ayuda a determinar que 
producir, cuando producirlo y qué cantidad producir. KANBAN es una palabra de 
origen Japonés que significa tablero o tarjeta. 
KANBAN se basa en un sistema de producción que dispara trabajo solo cuando 
existe capacidad para procesarlo. El flujo de trabajo es representado usando tarjetas 
KANBAN de las cuales se dispone en cantidades limitadas. 
 
Ilustración 2 - Ejemplo flujo de trabajo con tarjetas en cada etapa. [12] 
Cada tarjeta acompaña un ítem de trabajo durante todo el proceso de producción, 
hasta que éste, es empujado fuera del sistema, liberando una tarjeta. Un nuevo ítem 
de trabajo, solo podrá ser ingresado/aceptado si se dispone de una tarjeta libre, un 
ejemplo del flujo de trabajo se puede apreciar en la ilustración 2. 
Este proceso de producción, donde un trabajo se introduce al sistema solo cuando 
existe disponibilidad para procesarlo, se denomina pull (tirar) en contrapartida al 
mecanismo push (empujar), donde el trabajo se introduce en función de la demanda. 
En la ilustración 3 se puede apreciar que este sistema puede ser mas especifico, 
hasta el punto de lograr una mejor predicción del estado del trabajo por actividades. 
En el desarrollo de software, KANBAN fue introducido por David Anderson en la 
Unidad de Negocios XIT de Microsoft, en 2004. [5] 
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Ilustración 3 - kanban más específico / mayor observabilidad. [12] 
Un tablero KANBAN, se divide en columnas las cuales representan un proceso de 
trabajo. Un ejemplo clásico de columnas para dividir un tablero KANBAN, sería el 
siguiente: 
Cola de entrada | Análisis | Desarrollo | Test | Deploy | Producción 
La cantidad y nombre de las columnas, varía de acuerdo a las necesidades de cada 
equipo y en la mayoría de los casos, estas son subdivididas en dos columnas: cola 
de espera y en curso. 
Las tres reglas de KANBAN 
Con tan solo tres simples reglas, KANBAN demuestra ser una de las metodologías 
adaptativas que menos resistencia al cambio presenta. Dichas reglas son: 
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Mostrar el proceso 
Consiste en la visualización de todo el proceso de desarrollo, mediante un tablero, 
generalmente, públicamente asequible. El objetivo de mostrar el proceso, consiste 
en: 
 Entender mejor el proceso de trabajo actual. 
 Conocer los problemas que puedan surgir y tomar decisiones. 
 Mejorar la comunicación entre todos los interesados/participantes del 
proyecto. 
 Hacer los futuros procesos más predecibles. 
Limitar el trabajo en curso (WIP) 
Los límites del WIP (work in progress - trabajo en curso) consisten en acordar 
anticipadamente, la cantidad de ítems que pueden abordarse en cada actividad (es 
decir, en cada columna del tablero). El principal objetivo de establecer estos límites, 
es el de evitar cuellos de botella. 
Los cuellos de botella representan el estancamiento de una actividad determinada. 
 
Ilustración 4 - Ejemplo ficticio de un cuello de botella. 
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En la ilustración 4, podemos visualizar, que en la columna "pruebas" se produce 
una acumulación de trabajo, el límite WIP se ha alcanzado, mientras que el proceso 
siguiente (Deploy), está totalmente libre. Esto, marca un problema a resolver en la 
actividad Pruebas. 
La mayoría de las veces, limitar el WIP motiva la colaboración del equipo en las 
diferentes actividades. Pues mientras existen actividades colapsadas, existen a la 
vez, actividades libres para aceptar nuevos ítems. El cuello de botella ha generado 
un estancamiento, y las actividades libres, pueden ayudar a "desestancar" a las 
colapsadas. 
Optimizar el flujo de trabajo 
Un objetivo en tres partes, producción estable, continua y previsible. Midiendo el 
tiempo que demanda el ciclo completo de ejecución del proyecto, se obtiene el 
Cycletime. (Por ejemplo, cantidad de días desde el inicio del análisis hasta el fin del 
Deploy según el ejemplo de la ilustración 5). 
Al dividir, el Cycletime por el WIP, se obtiene el "rendimiento de trabajo", 
denominado Throughput, es decir, la cantidad de ítems que un equipo puede 
terminar en un determinado período de tiempo. 
Con estos valores, la optimización del flujo de trabajo consistirá en la búsqueda de: 
 Minimizar el CycleTime 
 Maximizar el Throughput 
 Lograr una variabilidad mínima entre CycleTime y Throughput 
Estas reglas permiten que KANBAN sea una de las metodologías más fáciles de 
aplicar en los equipos de desarrollo, debido a su simplicidad en la aplicación de sus 
técnicas y los esfuerzos requeridos por los integrantes de los equipos. 
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II. Lean Software Development 
Lean [6] es una translación de los principios y prácticas de la manufactura hacia el 
dominio del desarrollo de software. Adaptado del Sistema de producción Toyota, 
apoyado por una sub-cultura pro-lean que está surgiendo desde la comunidad ágil. 
El término Lean aplicado al de desarrollo de software tiene origen en un libro del 
mismo nombre, escrito por Mary Poppendieck y Tom Poppendieck [6]. El libro 
presenta los tradicionales principios Lean en forma modificada, así como un 
conjunto de 22 instrumentos y herramientas y las comparaciones con otras prácticas 
ágiles. La participación de Mary y Tom en la comunidad del desarrollo ágil de 
software, incluyendo charlas en varias conferencias, ha dado lugar a dichos 
conceptos, que son más ampliamente aceptados en la comunidad de desarrollo ágil. 
Principios Lean 
El desarrollo Lean puede resumirse en siete principios. [6] 
1) Eliminar los desperdicios 
Todo lo que no añade valor al cliente se considera un desperdicio: 
a. Código y funcionalidades innecesarias 
b. Retraso en el proceso de desarrollo de software 
c. Requisitos poco claros 
d. Burocracia 
e. Comunicación interna lenta 
Con el fin de poder eliminar los desperdicios el equipo debería ser capaz de 
reconocerlos y encontrarlos. Si alguna actividad podría ser excluida o el 
mismo resultado podría ser logrado sin ella, esta actividad es considerada un 
desperdicio. Los procesos y funcionalidades extra que no son usados por el 
cliente son desperdicios. Las esperas ocasionadas por otras actividades, 
equipos o procesos son desperdicio. Los defectos y la baja calidad son los 
desperdicios. Los gastos de gestión que no producen valor real son 
desperdicios. Se utiliza una técnica llamada value stream mapping (o mapa 
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de flujo de valor) para distinguir y reconocer los desperdicios. El segundo 
paso consiste en señalar las fuentes de los desperdicios y eliminarlos. Lo 
mismo debe hacerse iterativamente hasta que incluso los procesos y 
procedimientos que parecían esenciales sean eliminados. 
2) Ampliar el aprendizaje 
El proceso de aprendizaje es acelerado con el uso de iteraciones cortas, cada 
una de ellas acompañada de refactorización y sus pruebas de integración. 
Incrementando la retroalimentación mediante reuniones cortas con los 
clientes se ayuda a determinar la fase actual de desarrollo y se ajustan los 
esfuerzos para introducir mejoras en el futuro. Durante las reuniones, tanto 
los clientes como el equipo de desarrollo, logran aprender sobre el alcance 
del problema y buscan posibles soluciones para un mejor desarrollo. Por lo 
tanto, los clientes comprenden mejor sus necesidades basándose en el 
resultado de los esfuerzos del desarrollo y los desarrolladores aprenden a 
satisfacer mejor estas necesidades. 
Otra idea para ampliar el aprendizaje es a través de la integración del cliente 
en el ambiente de desarrollo para concentrar la comunicación en las 
soluciones futuras y no en las soluciones posibles, promoviendo así el 
nacimiento de la solución a través del diálogo con el cliente. 
3) Decidir lo más tarde posible 
El desarrollo de software está siempre asociado con cierto grado de 
incertidumbre, los mejores resultados se alcanzan con un enfoque basado en 
opciones por lo que se pueden retrasar las decisiones tanto como sea posible 
hasta que éstas se basen en hechos y no en suposiciones y pronósticos 
inciertos.  
Cuanto más complejo es un proyecto, más capacidad para el cambio debe 
incluirse en éste, así que debe permitirse el retraso de los compromisos 
importantes y cruciales. El enfoque iterativo promueve este principio: la 
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capacidad de adaptarse a los cambios y corregir los errores, ya que un error 
podría ser muy costoso si se descubre después de la liberación del sistema. 
4) Reaccionar tan rápido como sea posible 
En la era de la rápida evolución tecnológica, no es el más grande quien 
sobrevive, sino el más rápido. Cuanto antes se entrega el producto final sin 
defectos considerables más pronto se pueden recibir comentarios y se 
incorporan en la siguiente iteración. Cuanto más cortas sean las iteraciones, 
mejor es el aprendizaje y la comunicación dentro del equipo. Sin velocidad, 
las decisiones no pueden ser postergadas.  
La velocidad asegura el cumplimiento de las necesidades actuales del cliente 
y no lo que éste requería para ayer. Esto les da la oportunidad de demorarse 
pensando lo que realmente necesitan, hasta que adquieran un mejor 
conocimiento. Los clientes valoran la entrega rápida de un producto de 
calidad. 
5) Potenciar el equipo 
Ha habido una creencia tradicional en la mayoría de las empresas acerca de 
la toma de decisiones en la organización: los administradores dicen a los 
trabajadores cómo hacer su propio trabajo. En una técnica llamada Work-
Out, hay cambios: a los directivos se les enseña a escuchar a los 
desarrolladores, de manera que éstos puedan explicar mejor qué acciones 
podrían tomarse, así como ofrecer sugerencias para mejoras. Los directores 
de proyecto más experimentados simplemente han declarado la clave de 
éxito de los proyectos: "Buscar la buena gente y dejarles hacer su propio 
trabajo". 
Los desarrolladores deberían tener acceso a los clientes; el jefe de equipo 
debe proporcionar apoyo y ayuda en situaciones difíciles, así como 
asegurarse de que el escepticismo no arruine el espíritu de equipo. 
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6) Crear la integridad 
El siempre exigente cliente debe tener una experiencia general del sistema. 
A esto se le llama percepción de integridad: ¿Qué tan bien encajan las piezas 
del software? ¿Qué tan intuitivo es su uso? ¿Precio? ¿Qué tan bien resuelve 
los problemas? Integridad Conceptual significa que los componentes 
separados del sistema funcionan bien juntos, como en un todo, logrando 
equilibrio entre la flexibilidad, mantenibilidad, eficiencia y capacidad de 
respuesta.  
La información necesaria es recibida en pequeños lotes, no grandes 
cantidades y con una preferible comunicación cara a cara, sin documentación 
por escrito. El flujo de información debe ser constante en ambas direcciones, 
a partir del cliente a los desarrolladores y viceversa, evitando así la gran y 
estresante cantidad de información después de un largo periodo de desarrollo 
en el aislamiento. 
7) Ver todo el conjunto 
Los sistemas de software hoy en día no son simplemente la suma de sus 
partes, sino también el producto de sus interacciones. Los defectos en el 
software tienden a acumularse durante el proceso de desarrollo por medio de 
la descomposición de las grandes tareas en pequeñas. 
Las causas reales de los defectos deben ser encontradas y eliminadas. Cuanto 
más grande sea el sistema, más serán las organizaciones que participan en su 
desarrollo y más partes son las desarrolladas por diferentes equipos y mayor 
es la importancia de tener bien definidas las relaciones entre los diferentes 
proveedores con el fin de producir una buena interacción entre los 
componentes del sistema. 
La manera de pensar ofrecida por Lean tiene que ser bien entendida por 
todos los miembros de un proyecto antes de aplicarlo de manera concreta en 
una situación real. 
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III. Scrum 
Scrum [14] es un marco de trabajo estructurado para dar soporte al desarrollo de 
productos complejos. Scrum consiste en los equipos Scrum y en sus roles, eventos, 
artefactos y reglas asociadas. 
En 1995, Sutherland y Schwaber presentaron conjuntamente un artículo 
describiendo la metodología Scrum [7], de las metodologías ágiles, es la más 
utilizada, según una encuesta publicada por VersionOne realizada a 4048 
profesionales del Software, la misma, revela que el 54% de los encuestados, utiliza 
Scrum como metodología para la gestión de proyectos de desarrollo de Software.  
Scrum se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos, o empirismo. El 
empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar 
decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum emplea una aproximación iterativa 
e incremental para optimizar la predictibilidad y controlar el riesgo. 
Scrum permite la creación de equipos auto-organizados impulsando la co-
localización de todos los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre todos 
los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto. 
 
Ilustración 5 - Ejemplo flujo de trabajo y elementos de Scrum. [18] 
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En la ilustración 5 se muestra un ejemplo del flujo de trabajo de Scrum y  algunos 
de sus elementos, los cuales se describen a continuación [14]: 
 Equipo Scrum 
 
 Product Owner (Dueño del producto) 
Es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del equipo 
de desarrollo. El cómo se lleva esto a cabo puede variar ampliamente entre 
distintas organizaciones, equipos Scrum, e individuos. 
 
 ScrumMaster (o Facilitador) 
Es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y llevado a cabo. Los 
Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja 
ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un 
líder servil, al servicio del Equipo Scrum. 
 
 Equipo de desarrollo (Development Team) 
Consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un 
incremento de producto “Hecho”, potencialmente utilizable, al final de cada 
Sprint. 
 
 Eventos 
 
 Daily Scrum 
Es una reunión restringida a un bloque de tiempo de 15 minutos, para que el 
equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 
siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado 
desde el último Scrum Diario y haciendo una predicción acerca del trabajo 
que podría ser completado antes del siguiente. 
Es mantenido a la misma hora y en el mismo lugar todos los días, para 
reducir la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del Equipo de 
Desarrollo explica: ¿Qué se ha conseguido desde la última reunión?,  ¿Qué 
se hará antes de la próxima reunión? Y ¿Qué obstáculos se encuentran en el 
camino? 
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 Sprint 
El corazón de Scrum es el Sprint, un bloque de tiempo (time-box) de un mes 
o menos durante el cual se crea un incremento de producto “Hecho”, 
utilizable y potencialmente entregable. La duración de los Sprints es 
consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint 
comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint previo. 
Los Sprints contienen y consisten en la Reunión de Planificación del Sprint 
(Sprint Planning Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de 
desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del 
Sprint (Sprint Retrospective). 
Durante el Sprint: 
- No se realizan cambios que afectarían al Objetivo del Sprint (Sprint 
Goal). 
- La composición del Equipo de Desarrollo se mantiene constante. 
- Los objetivos de calidad no disminuyen; y 
- El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de 
Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo 
más. 
 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 
El trabajo a realizar durante el Sprint es planificado en la Reunión de 
Planificación de Sprint. Este plan es creado mediante el trabajo colaborativo 
del Equipo Scrum al completo.  
La Reunión de Planificación de Sprint está restringida a una duración de 
ocho horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es 
proporcionalmente más corto. Por ejemplo, los Sprints de dos semanas 
tienen una Reunión de Planificación de Sprint de cuatro horas. 
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 Revision de Sprint (Sprint Review) 
Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint, para inspeccionar 
el Incremento y adaptar la Pila de Producto si fuese necesario. Durante la 
Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo 
que se ha hecho durante el Sprint. Basándose en eso, y en cualquier cambio a 
la Pila de Producto hecho durante el Sprint, los asistentes colaboran para 
determinar las siguientes cosas que podrían hacerse. Se trata de una reunión 
informal, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 
retroalimentación de información y fomentar la colaboración. 
 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 
La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el equipo Scrum de 
inspeccionarse a sí mismo, y crear un plan de mejoras que sean abordadas 
durante el siguiente Sprint.  
La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y 
antes de la siguiente Reunión de Planificación de Sprint. Se trata de una 
reunión restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un 
mes. Para Sprints más cortos se reserva un tiempo proporcionalmente menor. 
 Artefactos 
 Product backlog 
Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, y es 
la única fuente de requerimientos para cualquier cambio a realizarse en el 
producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable del 
product backlog, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. 
 Sprint backlog 
Es el conjunto de elementos de la product backlog seleccionados para el 
Sprint, más un plan para entregar el Incremento de producto y conseguir el 
Objetivo del Sprint. El Sprint backlog es una predicción hecha por el Equipo 
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de Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo 
Incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad. 
IV. Extreme Programming 
Programación Extrema o XP [8] por sus siglas en inglés, fue concebida y 
desarrollada por Kent Beck para atender las necesidades específicas de desarrollo de 
software dirigido por pequeños equipos de cara a los requisitos cambiantes. Este 
método desafía muchos principios convencionales, incluyendo una vieja suposición 
de que el costo de cambiar una pieza de software se eleva drásticamente durante el 
curso del tiempo. XP reconoce que los proyectos tienen que trabajar para lograr esta 
reducción de costes. 
XP es una disciplina de desarrollo de software. Es una disciplina porque hay ciertas 
cosas que se deben hacer para estar haciendo XP. [8] 
Los valores originales de XP son [8]: 
 Simplicidad: 
La simplicidad es la base de XP. Se simplifica el diseño para agilizar el 
desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del código junto 
a sucesivas modificaciones por parte de diferentes desarrolladores hace que 
la complejidad aumente exponencialmente. Para mantener la simplicidad es 
necesaria la refactorización del código, ésta es la manera de mantener el 
código simple a medida que crece. También se aplica la simplicidad en la 
documentación, de esta manera el código debe comentarse en su justa 
medida, intentando que el código esté autodocumentado. 
Aplicando la simplicidad junto con la autoría colectiva del código y la 
programación por parejas se asegura que cuanto más grande se haga el 
proyecto, todo el equipo conocerá más y mejor el sistema completo. 
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 Comunicación: 
La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los programadores el 
código comunica mejor cuanto más simple sea. Si el código es complejo hay 
que esforzarse para hacerlo inteligible. El código autodocumentado es más 
fiable que los comentarios, y debe comentarse sólo aquello que no va a 
variar, por ejemplo el objetivo de una clase o la funcionalidad de un método.  
Los programadores se comunican constantemente gracias a la programación 
por parejas. 
La comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma parte del 
equipo de desarrollo. El cliente decide qué características tienen prioridad y 
siempre debe estar disponible para solucionar dudas. 
 Retroalimentación (feedback): 
Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión sobre el estado del 
proyecto se conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los 
cuales se muestran resultados, se minimiza el tener que rehacer partes que no 
cumplen con los requisitos y ayuda a los programadores a centrarse en lo que 
es más importante. El código también es una fuente de retroalimentación 
gracias a las herramientas de desarrollo. Por ejemplo, las pruebas unitarias 
informan sobre el estado de salud del código. Ejecutar las pruebas unitarias 
frecuentemente permite descubrir fallos debidos a cambios recientes en el 
código. 
 Coraje o valentía: 
Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas es siempre diseñar y 
programar para hoy y no para mañana. Esto es un esfuerzo para evitar 
detener el curso del proyecto en el diseño y requerir demasiado tiempo y 
trabajo para implementar todo lo demás.  
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La valentía le permite a los desarrolladores que se sientan cómodos con 
reconstruir su código cuando sea necesario. Esto significa revisar el sistema 
existente y modificarlo si con ello los cambios futuros se implementaran más 
fácilmente.  
Valentía significa persistencia: un programador puede permanecer sin 
avanzar en un problema complejo por un día entero, y luego resolverlo 
rápidamente al día siguiente, sólo si es persistente. 
 Respeto: 
El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se 
respetan los unos a otros, porque los programadores no pueden realizar 
cambios que hacen que las pruebas existentes fallen o que demore el trabajo 
de sus compañeros.  
Los miembros del equipo respetan el trabajo del resto no haciendo menos a 
otros, esto crea una mejor autoestima en el equipo y eleva el ritmo de 
producción. 
Un quinto valor, Respeto, fue añadido en la segunda edición del libro original, 
“Extreme Programming Explained: Embrace Change” [9]. 
Prácticas de XP [8] 
 El juego de Planificación: Determinar rápidamente el alcance de la próxima 
publicación combinando las prioridades del negocio y de las estimaciones 
técnicas. 
 Versiones pequeñas: Poner un sistema simple en producción rápidamente, 
luego liberar nuevas versiones en un ciclo muy corto. 
 Metáfora: Guía todo el desarrollo con una sencilla historia compartida de 
cómo funciona todo el sistema. 
 Diseño simple: El sistema debe ser diseñado lo más simple posible en 
cualquier momento dado. Cualquier complejidad adicional se elimina tan 
pronto como se descubra. 
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 Pruebas: Los programadores continuamente escriben pruebas unitarias, que 
se deben ejecutar sin problemas para continuar con el desarrollo. Los 
clientes escriben las pruebas que demuestran que las características están 
acabadas. 
 Refactorización: Los programadores reestructuran el sistema, sin cambiar su 
comportamiento, para eliminar la duplicación, mejorar la comunicación y 
simplificar o añadir flexibilidad. 
 Programación en pareja: Todo el código de producción se escribe con dos 
programadores en una sola máquina. 
 Propiedad colectiva: Cualquier persona puede modificar el código en 
cualquier parte del sistema en cualquier momento. 
 Integración continua: Integrar y construir el sistema varias veces al día, 
cada vez que una tarea se ha completado. 
 40 horas a la semana: No trabajar más de 40 horas a la semana como regla. 
Nunca trabajar horas extras por segunda semana consecutiva. 
 Cliente en las instalaciones: Incluir un usuario verdadero y directo en el 
equipo, disponible a tiempo completo para responder a las preguntas. 
 Normas de codificación: Los programadores escriben todo el código de 
acuerdo con las normas que enfatizan la comunicación a través del código. 
La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con 
más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer.  
Cuanto más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, lo que 
lleva a una comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo 
de programadores. 
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Capítulo 3. Estado del Arte. 
¿Adopción o Transformación ágil? 
Durante el gran auge que ha tenido agilismo, han surgido grandes controversias. 
Una de ellas ha sido la Adopción o Transformación ágil.  
La adopción es un término que se aplica a un producto o proceso [10]. El agilismo 
es una forma de pensar y una cultura que no se puede adoptar por sí misma. 
La transformación por otro lado, implica un cambio de una forma de ser a otra 
forma de ser [10]. “Estamos transformando a Ágil.” Es una forma precisa para 
describir lo que se llevó a cabo en entornos en los que el cambio representa un 
cambio fundamental en los comportamientos y valores. 
La palabra transición significa “movimiento, paso, o el cambio de una posición, 
estado, tema, concepto, etc.”. El significado de transición podría ser utilizado para 
describir la aprobación o la transformación. Dado que es ambigua, lo mejor es evitar 
este término en conjunto. 
No es correcto tratar que por imposición y a través de directivas originadas distante 
de un equipo de desarrollo dichos equipos vivan lo que es el agilismo. Si se trabaja 
de esta manera, lo más que se podrá conseguir en el equipo será una adopción de 
prácticas ágiles y no transformar el equipo en un equipo ágil. 
El proceso de implantación del agilismo no debe realizarse de la manera que se ha 
hecho los últimos años, cuando las metodologías que se debían utilizar eran dictadas 
a un nivel muy superior (nivel corporativo) y alejado de los desarrolladores los 
cuales son los directamente afectados por las metodologías que deben utilizarse para 
el desarrollo. 
Es más eficaz la transformación ágil que la adopción, lo que no deja de lado que es 
relativamente más difícil alcanzar una transformación ágil que la adopción ágil. Al 
lograr una transformación ágil, el equipo logra que cada integrante asimile de forma 
natural y a un ritmo que puede seguir, cada una de las exigencias del nuevo método. 
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En la actualidad no se puede encontrar en el mundo del agilismo una herramienta 
que facilite la selección de prácticas ágiles para su aplicación en un equipo de 
desarrollo sin tener que “casarse” con una metodología en especifico, lo que causa 
que los equipos prefieran adoptar ciertas prácticas ágiles directamente de una 
metodología antes que realizar un exhaustivo análisis de todas las metodologías y 
obtener las prácticas que mas puedan aportar a dicho equipo. 
Provocar una revolución ágil significaría aplicar muchas prácticas ágiles al mismo 
tiempo y en gran profundidad. Es posible pero sería conveniente contar con 
condiciones favorables (quizás demasiadas), ver ilustración 6. 
 
Ilustración 6 - Caracteristicas que debe tener un equipo ágil. [12] 
Si el equipo consigue algunas condiciones favorables en un cierto contexto, 
difícilmente podrá tener las mismas o todas  las condiciones en otro contexto del 
equipo. [12] 
 Estrategias para implantar prácticas ágiles  
Hay muchas cosas que se deben tener presentes al momento de la implantación de 
prácticas ágiles en un equipo de desarrollo. En este apartado se describen algunas 
técnicas o estrategias recomendadas para lograr una exitosa implantación de las 
mismas con la menor repercusión negativa posible. A continuación se presenta un 
resumen extraído desde [15].  
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 La Implantación debe ser a nivel de equipo o a nivel de cada producto o 
servicio. 
Una de las claves de una implantación exitosa del agilismo es que debe 
cultivarse y desarrollarse a partir de los equipos. 
Como ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo es importante 
favorecer la transformación ágil del equipo, lo cual es posible haciendo 
participe al equipo en la toma de decisiones para los cambios de la nueva 
metodología o forma de trabajo. 
La afirmación anterior también nos lleva indirectamente a formar equipos, es 
decir, grupos reducidos de personas que trabajan en común en un producto o 
servicio, lo que también nos lleva a tener en cuenta que los equipos formados 
deben poder mantenerse a lo largo del tiempo, es decir, que al final un proyecto 
el equipo pueda seguir junto en otros proyectos para poder potenciar las 
ventajas del agilismo. 
Dando por hecho que los equipos formados son estables y que el foco de la 
implantación esta puesto en las características de cada equipo, se estaría listo 
para definir una estrategia de implantación. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que un equipo no trabaja solo con un producto o servicio, en los casos 
donde se presenta esta peculiaridad, la implantación del agilismo debería 
considerar las particularidades que pudiera tener el equipo para cada uno de los 
productos o servicios en los que trabaja. 
Si no se establecen claramente las diferencias de contexto del equipo y de cada 
producto o servicio en el que trabaja se estaría cometiendo nuevamente el típico 
error de sobre-proceso o la falta del mismo. 
Sin importar el nivel de preparación de un equipo para poder hacer una 
revolución ágil en su manera de trabajar, es muy probable que no sea posible 
realizarla de un día a otro debido a que requiere tiempo y dedicación. Lo 
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normal es ir incorporando de forma incremental las prácticas al equipo para ir 
evolucionando la forma de trabajo. 
 Tener un líder de implantación en el equipo. 
En un contexto ideal, todo el equipo estaría de acuerdo con los cambios 
necesarios para la implantación del agilismo, aceptando las ventaja que dicha 
implantación puede aportar al desarrollo de su trabajo. Desafortunadamente esta 
situación no es nada frecuente en los equipos de desarrollo dada la diversidad 
de conceptos de trabajo que tiene cada uno de los miembros, pudiendo darse el 
caso que unos acepten el cambio y otros no. 
Es de gran importancia que exista una figura reconocida en el equipo que haga 
el papel de líder de implantación como se encuentra en la metodología Scrum el 
cual se denomina Scrum Máster. Sería perfecto que del equipo surja el Scrum 
Máster, pero esta idea no es realista. Existen dos características con las que 
debe cumplir el Scrum Máster, conocimiento en agilismo y liderazgo. La 
persona seleccionada para ejercer como líder de la implantación debe ser capaz 
de dedicar todo el tiempo necesario a la implantación de las prácticas ágiles en 
el equipo, esta persona podría ser un jefe tradicional el cual correría con la 
ventaja de tener experiencia y habilidades de liderazgo ya desarrolladas o 
podría ser un miembro que dejara sus actividades comunes para lidiar con la 
implantación de las prácticas ágiles en el equipo. 
Lo más importante a tener en cuenta es que la persona que vaya a desempeñar 
el rol de Scrum Máster sea un líder efectivo y que sea capaz de no mezclar su 
labor de apoyo a la implantación con los trabajos asignados al equipo. 
 Tener a disposición un coach (Entrenador) que apoye al equipo en la 
implantación. 
Teniendo en cuenta la dificultad de disponer con una persona en un equipo de 
desarrollo con conocimiento y experiencia en implantación de prácticas ágiles, 
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quien juegue el rol de coach complementara al líder de la implantación y ambos 
serán la figura ideal del Scrum Máster. 
El coach debe ser una figura que apoye al líder de la implantación de forma 
transitoria y a medida que el líder vaya adquiriendo experiencia este debería ir 
desapareciendo hasta llegado el momento en que dicho líder pueda desempeñar 
el rol de Scrum Máster por cuenta propia. 
Llegados al punto de que el líder está lo suficientemente preparado para 
desempeñarse como Scrum Máster, este podría desarrollar dicho rol en varios 
equipos en vez de trabajar con un equipo exclusivamente. El coach podría ser 
un Scrum Máster ya preparado, de lo contrario debería ser algún consultor 
externo capaz de orientar al líder en la preparación de la implantación como en 
los primeros Sprints de mejora prestándole la ayuda necesaria para evaluar las 
prácticas implantadas y buscar soluciones a los desafíos que pudieran aparecer. 
 Herramientas para diagnóstico e implantación. 
Para el seguimiento del desarrollo de un producto software existe una gran cantidad 
de herramientas que facilitan controlar todo el proceso. Esto es todo lo contrario 
cuando nos referimos al diagnostico e implantación de prácticas que mejoren el 
estado ágil del equipo. 
Luego de realizar varias búsquedas no hemos encontrado una herramienta que 
facilite la elaboración de una lista de prácticas adaptadas a las necesidades y 
características del equipo de trabajo o para el diagnostico de dichas prácticas.  
Algunas herramientas relacionadas con el diagnostico e implantación, son aportes 
de la compañía Versionone, un Survey (Cuestionario) anual sobre el estado ágil de 
los equipos de trabajo que es muy genérico con respecto a brindar información útil 
para los equipos diagnosticar o implementar prácticas ya que solo especifica 
información como cuales son los métodos más utilizados en general y otras 
informaciones. También ofrecen una pequeña herramienta y muy simple 
desarrollada en Excel llamada Agility Calculator que se puede apreciar en la 
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Ilustración 7, esta herramienta brinda una valor porcentual de que tan ágil es el 
equipo respondiendo un pequeño cuestionario. 
 
Ilustración 7 - Agility Calculator de Versionone. 
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Capítulo 4. Modelo de evaluación de Prácticas. 
La estrategia presentada en este trabajo abarca tres tópicos: 
 Diagnostico de equipo-producto/servicio 
El diagnostico consiste en la evaluación del equipo-producto/servicio, dependiendo 
de su contexto, ámbito de trabajo y cantidad de miembros involucrados en el 
mismo. Dependiendo de factores como los ya mencionados, hay prácticas que son 
NO aplicables debido a sus requisitos. 
 Evaluación de prácticas 
Dependiendo de los objetivos del equipo-producto/servicio se pueden obtener listas 
de mejoras muy diferentes una de otra debido a los diferentes aportes que pueda 
hacer una práctica a un objetivo o a vario de ellos. 
Un listado de prácticas de una metodología puede contener prácticas no aplicables  
al equipo-producto/servicio, por lo cual es imprescindible evaluar cada una de las 
prácticas ofrecida por las metodologías seleccionadas para así ir descartando 
prácticas que no aportan o no son de interés. Cada práctica puede tener un nivel de 
aplicación diferente y un conjunto de desafíos que superar, donde cada desafío tiene 
un nivel de dificultad que puede variar entre uno y otro, también cabe tener en 
cuenta que cada práctica podría estar relacionada a otras prácticas lo cual hace que 
sea necesario evaluar cada una de las prácticas. 
 Obtención de la lista de objetivos. 
Un Roadmap, es una representación estructurada de objetivos en un periodo de 
tiempo que muestra un plan de desarrollo y es utilizado para la planificación 
estratégica y comunicaciones. 
Hemos automatizado la obtención de este documento mediante el desarrollo de una 
aplicación web la cual explicaremos más adelante en este trabajo. 
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Ilustración 8 - Base de Conocimiento AGILE Roadmap.[18] 
En el diagrama mostrado  en la ilustración 8 se muestra la base de conocimiento 
sobre la que funciona AGILE Roadmap, cada objetivo tiene un nivel de importancia 
asignado por el usuario estos objetivos están directamente relacionados con una o 
varias prácticas ágiles y recibiendo de la misma un nivel de contribución que puede 
variar dependiendo de la práctica.  
Cada práctica tiene asociado un esfuerzo de preparación y un nivel de aplicación, el 
usuario puede especificar el nivel de aplicación de cada una de las prácticas 
candidatas mostradas en el paso 2. Las prácticas se relacionan entre sí debido a que 
algunas aportan valor a otras. 
Los desafíos van asociados a las prácticas, siendo que cada práctica puede estar 
asociada a varios desafíos y un desafío a varias prácticas. Cada desafío tiene un 
nivel de dificultad a superar por parte del equipo de trabajo el cual es especificado 
en el paso 3. 
  
37 | P a g e  
 
 Objetivos de Mejora 
En este apartado se describen un conjunto de objetivos de mejora extraídos a partir 
de información en [12]. 
Cabe destacar que un objetivo de mejora se puede definir como la finalidad de una 
acción de perfeccionamiento, en palabras más claras es la finalidad de hacer que 
algo funcione de una manera más adecuada. 
A continuación la lista de objetivos de mejoras: 
No. Objetivo de Mejora 
1 Evitar o reducir los retrasos en las entregas 
2 Aumentar la productividad del equipo 
3 Gestionar eficazmente los cambios, tanto en los trabajos como en sus prioridades 
4 Reducir las horas extras o demanda no prevista de recursos humanos adicionales 
5 Reducir defectos en el trabajo entregado al cliente 
6 Mejorar el grado de satisfacción del cliente con el producto o servicio entregado 
7 Hacer más visible el estado del trabajo del equipo 
8 Mejorar la supervisión del trabajo del equipo 
9 Mejorar la gestión de recursos humanos en el equipo 
10 Mejorar la comunicación dentro del equipo y con el cliente 
11 Mejorar la alineación del trabajo del equipo con los objetivos de la empresa 
12 Involucrar en mayor medida al cliente en la planificación, definición y validación del 
trabajo 
13 Mejorar la motivación y compromiso del equipo 
14 Evitar costos asociados a la realización de tareas prescindibles o dudosamente 
rentables 
15 Mejorar la sistematización del trabajo 
16 Hacer outsourcing total o parcial de ciertas actividades que realiza el equipo 
17 Conseguir una certificación (CMMI, ISO 9000, ITIL, u otra) 
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18 Poder cumplir con la normativa de proyectos establecida en la empresa 
19 Promover la mejora continua del proceso empleado por el equipo 
20 Reducir el re-trabajo debido a trabajo defectuoso o incompleto detectado por el 
equipo o por el cliente 
21 Reducir el tiempo de entrega al cliente, acelerar el "time to market" 
 
Cada uno de estos objetivos puede tener una importancia diferente para cada equipo, 
desde no interesarle un objetivo en específico hasta ser su objetivo principal, lo cual 
puede ir delimitando las prácticas necesarias para lograr cada objetivo en especifico. 
Sobre los objetivos no hay mucho que decir debido a que estos pueden llegar a ser 
muy específicos para un equipo de desarrollo, lo que hemos intentado es crear un 
conjunto generalizado de objetivos que pueda ser útil tanto para equipos 
esencialmente de desarrollo y/o mantenimiento de productos como para equipos de 
tramitación de documentos y más. 
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 Prácticas Ágiles. 
A continuación se describe el conjunto de prácticas ágiles recopiladas de varios 
métodos ágiles. Este conjunto está compuesto por un total de 42 prácticas, las cuales 
están enfocadas a seguir una evolución metodológica en lugar de una revolución. 
Extraído desde [16]. 
La lista presentada a continuación ha sido extraída de las metodologías ágiles más 
populares, como son Kanban, Lean Development, Scrum y Extreme Programming. 
Cabe destacar que las prácticas aquí descritas tienen una descripción genérica, es 
decir, no centrada solamente en el ámbito software. Se le ha dado este enfoque para 
facilitar la comprensión de las prácticas por parte de gente cuyo trabajo no está 
relacionado con el desarrollo o mantenimiento de software sino con otros tipos de 
productos o servicios, ya que el interés por el uso de métodos ágiles se ha extendido 
a otros ámbitos aunque hay que tener presente que algunas de estas prácticas son 
exclusivamente para el ámbito de productos, específicamente productos software. 
Es importante aclarar que la siguiente lista de prácticas, aunque están numeradas, no 
tienen un criterio de orden determinado. Además, entre paréntesis se indica el 
método desde el cual proviene la práctica. 
1. Promover la sencillez en todos los aspectos. Ofrecer la solución más 
simple y mínima que pueda ser satisfactoria para el cliente, (Extreme 
Programming, Lean). 
Hasta que el producto no se comience a utilizar no se tendrá una apreciación 
precisa del nivel de uso de las características del producto y de la utilidad 
que ellas ofrecen. Para evitar desperdicio de esfuerzo en desarrollo de 
características poco utilizadas o subutilizadas respecto de toda su 
funcionalidad implementada es preferible limitarse a trabajar con el diseño 
más sencillo que resuelve la necesidad del cliente y con el mínimo conjunto 
de características que pueden constituir un producto útil para el cliente. 
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Esta práctica es mencionada como "Diseño simple" en Extreme 
Programming, y en Lean Development está práctica está alineada con el 
principio de eliminación de desperdicios, en este caso referido a trabajo que 
es prescindible y/o que no es valorado por el cliente. Un término muy en 
sintonía con esta práctica es el de Mínimum Viable Product (MVP), u otro 
también similar llamado Mínimum Markeable Features (MMF), los cuales se 
refiere al conjunto más pequeño posible de características del producto o 
servicio que por sí mismas podrían aportar valor, constituyendo por ejemplo, 
una primera entrega de un producto o una primera versión de una nueva 
funcionalidad de cierta envergadura. En una estrategia similar encontramos 
el Principio KISS (“Keep it simple, stupid”) o el acrónimo YAGNI (“You 
aren't gonna need it”), el primero insiste en no sofisticar las soluciones y el 
otro en contener la ambición de añadir en el momento actual elementos no 
imprescindibles, y que incluso en el futuro podrían no ser necesarios. 
2. Abordar y ofrecer trabajo terminado de forma incremental, (Scrum, 
Extreme Programming). 
No trabajar de forma incremental entraña un alto riesgo, especialmente si el 
alcance es grande, es decir, cuando solo después de realizar una gran 
inversión de tiempo o recursos se producirá la entrega que el cliente podrá 
explotar. Dicho riesgo se asocia a que lo definido inicialmente o con 
demasiada anticipación cambie antes de la entrega y obligue a hacer re-
trabajo para alinear el resultados a los cambios. Un enfoque incremental 
requiere una definición preliminar de cada unidad de trabajo, pero solo es 
suficiente para su priorización, dejando la definición completa para el 
momento justo antes de realizar el trabajo. 
3. Realizar entregas frecuentes de unidades de trabajo terminadas, 
(Kanban, Lean, Scrum, Extreme Programming). 
Esta práctica es uno de los fundamentos del agilismo. Cuando se trata de 
un servicio, la idea es que continuamente se estén entregando al cliente el 
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resultado del trabajo, si es posible directamente en la medida que el trabajo 
se va terminando, excepto en los casos que existan dependencias o 
divisiones del trabajo que obliguen a entregar el trabajo terminado de forma 
agrupada por no tener valor para el cliente el contar con un resultado parcial. 
Cuando se trata de la construcción de un producto de cierta envergadura es 
normal que todo lo que espera el cliente no pueda entregarse en un plazo 
muy corto. 
Esta práctica obligará al cliente a priorizar y organizar el trabajo para ir 
recibiendo entregas parciales, pero que a la vez le puedan ser útiles. Gracias 
a esta práctica el cliente y el equipo pueden ir confirmando que se avanza en 
la correcta dirección con la certeza de que el resultado está siendo ya 
utilizado, incluso podrían detectar anticipadamente que no vale la pena 
continuar el trabajo y cancelarlo. 
En Extreme Programming se sugiere que las entregas al cliente no deberían 
tardar más de 3 meses. Es importante destacar la diferencia entre una 
Entrega (release) y un Sprint (iteración); una entrega de tres meses podría, 
por ejemplo, realizarse en base a tres sprints de un mes cada uno. Al final del 
sprint el cliente puede evaluar un resultado parcial pero sin poder aún 
explotarlo, en cambio una entrega conlleva el hecho que el cliente puede 
explotar el resultado. Cuando se está en una situación de mantenimiento de 
un producto, si las modificaciones no son de gran envergadura los sprints 
podrían coincidir con entregas, es decir, el resultado del sprint podría ser 
explotado por el cliente. 
4. Realizar reuniones de planificación frecuentemente (frecuencia de pocas 
semanas, no meses), (Scrum, Extreme Programming). 
En un contexto ágil se asume que la planificación puede cambiar para 
adecuarse a los cambios que se presenten, con lo cual el plan aunque 
conlleva compromisos de fechas y recursos, debería permitir cambios en 
cuanto a alcance, para adaptarse a cambios de prioridades y cambios en la 
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definición del trabajo. En proyectos con muchos cambios durante su 
realización conviene planificar a corto plazo en detalle y a largo plazo 
hacerlo de forma global lo suficiente para gestionar el alcance. 
5. Acotar el trabajo previsto para un período en base a su estimación y 
correspondiente coherencia con la capacidad del equipo, 
(Scrum, Extreme Programming). 
 Si el equipo no tiene una noción fiable de su capacidad (cantidad de trabajo 
que puede ser abordado con éxito en un período), cada vez que tenga que 
hacer una previsión o compromiso de trabajo correrá el riesgo de tener 
diferencias significativas con los datos reales del trabajo una vez efectuado.  
Es importante destacar que dependiendo del contexto la estimación del 
trabajo puede ser realizada con menor intensidad o solo de forma parcial, 
incluso puede prescindirse de ella. Además, la estimación de un trabajo no es 
una actividad aislada, siempre estará asociada a la definición del trabajo, con 
lo cual estimar no debería representar un esfuerzo adicional significativo. 
La estimación podría considerarse obligatoria solo si la relación con el 
cliente involucra un contrato o acuerdo rígido respecto del alcance, plazos y 
recursos. 
6. Organizar el trabajo en iteraciones que agrupan unidades de trabajo 
que son entregadas en una fecha prevista, (Scrum, Extreme 
Programming). 
Esta práctica es esencial en Scrum y Extreme Programming, ambos métodos 
proponen un proceso iterativo. En Scrum se denominan Sprints a las 
iteraciones. En Scrum un Sprint no debería durar más de cuatro semanas, en 
Extreme Programming se sugieren que no sean más de tres semanas.  
Esta práctica está condicionada a que efectivamente se pueda e interese 
agrupar el trabajo para prever o comprometer entregas asociadas a grupos de 
trabajo terminado. Esta situación es natural cuando se está desarrollando una 
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primera entrega del producto o una entrega asociada a una modificación de 
gran envergadura, y cuando además dicha entrega podría tardar más de un 
mes. 
Esta práctica no es aplicable en situaciones en las cuales el equipo no puede 
agrupar el trabajo para acordarlo con el cliente o ni siquiera puede anticipar 
cuál es el trabajo que hará en el corto plazo. La organización del trabajo en 
Sprints, además de ayudar al equipo y al cliente a confirmar que el trabajo va 
bien encaminado, ofrece otras ventajas tales como: establecer una 
“cadencia” o ritmo continuo de trabajo que favorece la fiabilidad del equipo, 
o realización de actividades que conviene aplicarlas en conjunto para un 
grupo de unidades de trabajo en lugar de hacerlas individualmente para cada 
una de ellas. 
7. Evitar adelantar trabajo que no esté comprometido y/o no esté cercano 
a su entrega, (Lean). 
Esta práctica está inspirada en uno de los 7 Mudas (fuentes de desperdicio) 
de Lean Manufacturing, definido como: “Sobre-producción: producir mucho 
o con demasiada antelación”. En procesos de desarrollo de software (o en 
ciertos servicios)  la consecuencia o problema de NO aplicar esta práctica no 
es tan evidente como en procesos que generan un producto físico, en los 
cuales se delata claramente la acumulación de unidades de trabajo 
terminadas y no entregadas (vendidas) al cliente, que probablemente 
provocará niveles de inventario no deseables en algunos puntos de la cadena 
de producción.  Pero además de dicha posible acumulación de trabajo en 
curso o terminado, más grave aún puede ser el hecho que el trabajo 
adelantado llegue a quedar obsoleto y tenga que realizarse re-trabajo para 
actualizarlo, o incluso tenga que desecharse. 
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8. Organizar el trabajo del equipo con el foco en la generación de un buen 
flujo de trabajo terminado, (Kanban). 
Cuando no se puede anticipar cuál es el trabajo que recibirá el equipo y no se 
quiere acumular trabajo para ser agrupado y establecer un plazo de entrega, o 
bien cuando se quiere dar una rápida respuesta a las solicitudes del cliente, 
especialmente a las pequeñas, en estos casos, el equipo se debería centrar en 
generar un buen flujo de trabajo terminado. Así pues, con esta práctica el 
trabajo en la medida que se recibe se ordena con respecto del resto de trabajo 
pendiente, y respetando dicho orden se va abordando. 
Esta práctica es se presenta en el método Kanban con la idea de favorecer el 
flujo continuo de trabajo terminado, utilizando métricas de flujo tales como: 
unidades terminadas por unidad de tiempo (Production Rate), Cycle Time 
(tiempo promedio que tarda una unidad de trabajo en ser procesada hasta 
terminarse), y Lead Time (tiempo promedio que tarda una unidad de 
trabajo desde que se solicita hasta que se entrega). 
9. Gestión continua y multicriterio del trabajo pendiente para que esté 
siempre debidamente priorizado, (Kanban, Scrum). 
Gran parte del éxito de un producto o servicio se basa en la adecuada 
priorización del trabajo de manera que el cliente vea satisfecha sus 
solicitudes que le aportan mayor valor, o aquellas que tienen un carácter 
urgente.  
La adecuada definición del trabajo que debe realizarse también es crucial 
para asegurar que el trabajo realizado satisface las expectativas del cliente. 
Así pues, el trabajo pendiente debe estar continuamente priorizándose de 
acuerdo con los cambios u oportunidades que se presenten en el negocio, 
junto con la entrada de nuevos trabajos solicitados por el cliente. Salvo 
urgencias, el trabajo antes de ser abordado por el equipo debería ser definido 
por el cliente y con apoyo del equipo. 
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10. Limitar el trabajo en proceso (WIP), es decir, la cantidad de unidades 
de trabajo que tiene el equipo en una determinada actividad, (Kanban). 
Esta práctica es uno de los pilares del método Kanban, en el cual, además de 
promover la utilización de un tablero Kanban, se destaca en la conveniencia 
de limitar el trabajo en proceso (WIP) en las actividades que puedan 
constituir un cuello de botella. La idea de limitar el WIP proviene de la TOC 
en [11], la cual destaca que una línea de producción tiene un ratio de 
producción global (unidades de trabajo terminadas por unidad de tiempo) 
que está limitado por el punto de la línea que tiene el menor ratio de 
producción, y no tiene sentido que otros puntos con mayor ratio que el 
menor aumenten su ratio. Así pues, al limitar el WIP de las actividades se 
obliga a tomar medidas que evitan la acumulación de unidades de trabajo en 
ciertas actividades, por ejemplo, parar por períodos el trabajo en ciertas 
actividades (por ejemplo desviando recursos a las actividades con 
acumulación de trabajo), o implantar mejoras que permitan elevar o 
prescindir de la limitación del WIP de una actividad. De todas formas, es 
importante destacar que estas ideas se originaron en líneas de producción de 
productos físicos, y deben extrapolarse con cautela en contexto de productos 
software o de servicios. 
11. Formar equipos pequeños y procurar que mantengan sus integrantes, 
(Scrum, Extreme Programming). 
Las prácticas ágiles intensifican la comunicación y coordinación frecuente 
en los equipos de trabajo, y se prefiere que se dichas actividades se realicen 
cara a cara. Esto es difícil de llevar a cabo si el equipo es de gran tamaño. 
Scrum sugiere que los equipos deberían estar formados por entre 3 y 9 
integrantes. Por otra parte, es importante que el equipo en lo posible se 
mantenga estable en cuanto a sus integrantes puesto que el equipo irá 
ganando cohesión. 
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Los equipos requieren un tiempo para llegar a un nivel adecuado de 
compenetración, para abordar inmediatamente un nuevo proyecto puede 
resultar más efectivo cambiar el ámbito de trabajo de un equipo ya formado 
que formar un nuevo equipo, especialmente si se quiere un respuesta rápida 
y fiable. Además, la frecuente rotación de integrantes puede afectar el 
desempeño de los equipos. 
12. Acotar el ámbito de trabajo del equipo. 
Esta práctica tiene el propósito de especializar al equipo en un ámbito de 
acción. Puede verse desde dos perspectivas: la primera envergadura del 
producto o servicio, y la segunda, diversidad de trabajos. Cuando se trata un 
producto o servicio de gran envergadura se debe promover la creación de 
equipos por partes del producto o servicio (cuidando que esas partes no 
tengan demasiada dependencia entre ellas). 
Es importante limitar la cantidad de productos, de servicios y/o de proyectos 
en los que trabaja simultáneamente cada equipo especialmente si se deben 
realizar actividades muy diferentes en cada caso. En este aspecto esta 
práctica es similar a la que propone limitar el WIP (trabajo en proceso en 
una actividad), la diferencia es que el WIP se refiere a la cantidad de 
unidades de trabajo en una actividad, en cambio en esta práctica se refiere al 
número de productos, servicios o proyectos encargados a un equipo. 
13. Seguimiento continuo (frecuencia de días, no semanas), (Scrum, Extreme 
Programming  Kanban). 
La intensidad y frecuencia del seguimiento depende del contexto del trabajo, 
y en particular depende de si la demanda es o no planificable. Cuando la 
demanda NO es planificable el seguimiento se basará en la visualización del 
estado del trabajo y en métricas de flujo de trabajo terminado. Si la demanda 
es en cierta medida planificable, adicionalmente como seguimiento podemos 
contrastar el progreso del trabajo con el trabajo restante para el período 
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planificado, comprobando si es posible cumplir los acuerdos respecto de la 
entrega. 
Mientras menos frecuente sea el seguimiento mayor puede ser la desviación 
respecto de lo esperado, en proyectos en los cuales existen muchos cambios, 
el seguimiento continuo y frecuente es esencial. Además, es importante que 
el equipo al completo se interese por el seguimiento, tanto a nivel de las 
actividades encargadas a cada integrante como a nivel de los compromisos 
del equipo. 
14. Realizar una reunión diaria del equipo al completo, cara a cara y muy 
breve, (Scrum, Extreme Programming). 
Esta reunión se llama “Stand-up Meeting” en Extreme Programming y 
“Daily Scrum” en Scrum, y se refiere a una reunión que realiza el equipo al 
iniciar su jornada de trabajo, es una reunión de pie en semi-círculo, en lo 
posible, frente a la visualización de trabajo del equipo, y dura no más de 15 
minutos. 
El propósito de estas reuniones es que todo el equipo esté enterado de lo que 
se está haciendo y sus posibles impedimentos, promoviendo la colaboración 
entre los miembros del equipo y reforzando el compromiso con los objetivos 
del equipo, por sobre las responsabilidades individuales. 
15. Visualización de todo el trabajo pendiente encargado al equipo, 
(Kanban). 
 La visualización del trabajo debe ser lo más completa posible y mostrar no 
solo en qué actividad y quién tiene cada trabajo, sino que debería además 
permitir que los miembros del equipo sepan los trabajos no terminados en 
los cuales están participando, incluso cuando todavía no tienen que realizar 
ninguna acción sobre ellos (por ejemplo, conocer lo que te llegará como 
trabajo o en lo que ya has participado pero que aún no está terminado). 
Además, dicha visualización debería conllevar el principio de transparencia 
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indicado por Scrum, según el cual cada miembro del equipo debe tener 
acceso a toda la información que pueda serle útil del contexto de su trabajo 
(toda la información de los proyectos o productos en los cuales participa). 
Las visualizaciones más efectivas están basadas en tableros Kanban, los 
cuales pueden ser físicos (en una pared) o soportados por alguna herramienta 
software. 
16. Gestión integrada de todo el trabajo asignado, tanto a nivel del equipo 
como a nivel de cada miembro. (Kanban, Scrum). 
La gestión integrada del trabajo pendiente y de su priorización es el primer 
paso para conseguir que los miembros del equipo estén siempre trabajando 
en lo más oportuno. Si bien no es lo ideal que un equipo o integrante trabaje 
en varios productos y/o servicios, es una situación bastante usual y difícil de 
cambiar. Esto provoca que la gestión integrada de todo el trabajo del equipo 
sea un desafío, pues un simple tablero Kanban de pared probablemente no 
será suficiente, una opción más adecuada es disponer de una herramienta 
software que ofrezca soporte para gestionar de forma integrada varios 
tableros Kanban. 
17. Cliente en estrecho contacto con el equipo y altamente disponible, 
incluso si es posible, que esté in-situ (En el mismo lugar) (Scrum, Extreme 
Programming). 
El cliente siempre debe estar disponible para aclarar cuestiones respecto del 
problema que solicitó resolver. 
18. Que exista una única persona que tome las decisiones respecto de las 
prioridades del trabajo del equipo y que sea un buen representante de la 
parte cliente. (Scrum). 
Es importante cuidar al equipo de los desafíos que le puede suponer su 
exposición directa a las solicitudes de los clientes y al despropósito que 
conllevaría que tome decisiones de negocio como las prioridades de las 
49 | P a g e  
 
solicitudes. Así pues, es importante establecer una barrera entre el día a día 
del equipo y la nueva demanda que se va generando, debe existir un solo 
interlocutor que represente a la parte cliente y que le proporcione al equipo 
las prioridades del trabajo pendiente. 
19. Realizar reuniones de revisión del trabajo entregado, (Scrum). 
Estas reuniones corresponden a las “Review Meetings” de Scrum. En estas 
reuniones el equipo se reúne con representantes de la parte cliente para 
presentar el trabajo realizado. 
Estas reuniones deben servir para remarcar el cumplimiento de lo acordado 
con el cliente, es importante que el equipo tenga esta oportunidad para 
divulgar el trabajo realizado. 
20. El equipo se auto-organiza y toma las decisiones técnicas. (Scrum). 
Proviene del concepto “self-organizing team” de Scrum. El equipo debe ser 
capaz de tomar decisiones técnicas en el trabado de que deben hacer, cuando 
y como. 
21. Cambiar la actitud del jefe desde un jefe autoritario hacia otro más de 
carácter líder y facilitador. (Extreme Programming, Scrum). 
El planteamiento de Scrum es radical al respecto: no existe el rol de jefe. El 
rol  Producto Owner incluye las responsabilidades de: representar a la parte 
cliente, definir y priorizar el trabajo, organizando qué trabajo debe abordar el 
equipo. El rol Scrum Master se encarga de apoyar en cuanto a la 
implantación y correcta aplicación de la metodología de trabajo y de su 
mejora continua. Ni el Product Owner ni el Scrum Master indican al equipo 
quién o cómo debe llevar a cabo el trabajo técnico. 
En Extreme Programming existe el rol Manager, caracterizado como 
facilitador, encargado de resolver inconvenientes que pueda tener el equipo 
para realizar su trabajo. El planteamiento de Scrum, si bien es ideal, es difícil 
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de implantar, al menos en contextos donde el rol de jefe tradicional está muy 
arraigado. El planteamiento de Extreme Programming respecto del rol 
Manager ofrece menos resistencia y podría servir de evolución hacia al 
escenario de Scrum. 
22. Co-localización de miembros del equipo, todo el equipo trabajando en el 
mismo espacio físico, (Extreme Programming). 
Si bien contando con las actuales alternativas de comunicación, 
especialmente videoconferencias, puede compensarse en gran medida los 
inconvenientes de no tener un contacto cara a cara in-situ, difícilmente se 
consigue la misma eficacia de comunicación del contacto in-situ, pues los 
aspectos gestuales o en general la comunicación no verbal no se consigue 
transmitir completamente. 
23. Contar con un espacio físico de trabajo que promueva y favorezca la 
interacción entre los miembros del equipo, (Extreme Programming, 
Lean). 
Si bien no es una de las 12 prácticas de Extreme Programming, allí donde se 
pone énfasis en el espacio de trabajo del equipo, un espacio abierto (sin 
módulos), sillas con ruedas, pizarras en las paredes, un área para hablar por 
teléfono, un área para comer y conversar informalmente, etc. En el contexto 
Lean también el espacio de trabajo, referido como el “Gemba”, tiene cierto 
protagonismo. 
24. Establecer y comunicar al equipo la visión del producto o servicio, y 
reforzarla regularmente. 
La Visión de un producto o servicio es básicamente su información respecto 
de: propósito y motivación,  principales características, tipos de usuarios, 
productos o servicios competidores, fortalezas y debilidades, amenazas y 
oportunidades. Si bien en un enfoque tradicional la recolección y 
especificación de esta información podría tomar un tiempo considerable y 
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generar un documento voluminoso. Desde una perspectiva más ágil la idea 
sería conseguir un documento muy simplificado, con lo esencial, o bien 
podría bastar con que el equipo esté en conocimiento de dicha información 
aunque no esté explícitamente escrita. 
En Extreme Programming la práctica Metáfora tiene un propósito similar a 
la Visión, y consiste en que el equipo conozca y sea capaz de relatar lo 
esencial del producto que se está desarrollando. En Scrum el concepto de 
Goal del sprint también tiene algo en común con la Visión, y permite 
destacar dentro de todo el trabajo de un sprint aquello que es lo esencial, 
representado por algunos de los ítems del sprint. 
Conocer la Visión del producto le proporciona al equipo un contexto para su 
trabajo, lo cual debería influir positivamente en su motivación y 
compromiso. 
25. Que el equipo sume entre sus miembros las habilidades para abordar 
todas las actividades necesarias para terminar el trabajo, (Scrum). 
Esta práctica corresponde al concepto de equipo cross-functional planteado 
es Scrum. Es indudable que la concentración de ciertas funciones en ciertas 
unidades en una empresa ofrece las ventajas de la especialización y permite 
realizar economías de escala, pero como contraparte puede constituir un 
cuello de botella para terminar trabajo que depende en parte de la 
participación de dichas unidades, y suele ralentizar el flujo de trabajo por el 
necesario protocolo de interacción con dichas unidades.  
26. Que los integrantes del equipo no tengan solo algunas actividades fijas 
asignadas, que puedan encargarse de diferentes tipos de actividades, 
aunque puedan ser especialistas en alguna(s) de ellas. 
Los métodos ágiles promueven los roles más genéricos para acotar lo menos 
posible las actividades que puede desempeñar un integrante del equipo. En 
Scrum en el equipo sólo existe el rol "Desarrollador" el cual se encarga de 
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todo el trabajo técnico. En Extreme Programming respecto del trabajo 
técnico se reconoce el rol Programador (el cual desde la perspectiva 
tradicional sería un analista, programador y tester en los niveles unitario, de 
integración y de sistema), y el rol tester (encargado de las pruebas de 
aceptación). 
27. Trabajo centrado en satisfacer pruebas de aceptación acordadas con el 
cliente, (Extreme Programming). 
Aunque aparentemente pareciera que es suficiente que una especificación del 
trabajo incluya una combinación de texto descriptivo y algunos modelos u 
otros complementos, si no se establece con precisión el criterio de 
aceptación desde la perspectiva del cliente siempre habrá lugar para dichas 
situaciones de no conformidad. Ese criterio de aceptación no es más ni 
menos que un conjunto de pruebas que el cliente aplicaría para considerarse 
satisfecho con la entrega. Con lo cual en el mismo momento de la definición 
del trabajo deben quedar establecidas y acordadas con el cliente las pruebas 
de aceptación. 
28. Documentar, pero solo lo estrictamente necesario, que sea rentable el 
aprovechamiento de la documentación respecto del esfuerzo asociado a 
elaborarla, (Lean, Scrum, Extreme Programming). 
Lean Development insiste en eliminar toda forma de desperdicio (“waste”), 
es decir, trabajo que no aporta valor para el cliente. La documentación suele 
ser una fuente importante de desperdicio de esfuerzo. Cuando el trabajo 
sufre constantes cambios sobre la marcha, pretender mantener actualizada la 
documentación puede ser un gran desperdicio. La mínima especificación 
necesaria para llevar a cabo un trabajo es conocer el criterio de aceptación 
que aplicará el cliente, cualquier otra especificación requerida para la entrega 
podría generarse de forma detallada y completa una vez que el resultado 
adquiera cierta estabilidad, evitando o reduciendo dicho desperdicio. 
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29. Establecer pautas para gestionar convenientemente el re-trabajo. 
El re-trabajo corresponde al esfuerzo gastado por volver a repetir alguna 
actividad asociada a un trabajo por haberse detectado defectos durante el 
proceso. Evidentemente el re-trabajo tiene una connotación negativa y 
constituye una medida importante para evaluar el desempeño de un proceso. 
Si bien, y dependiendo del contexto de trabajo, el re-trabajo suele ser 
inevitable, el objetivo es reducirlo a su mínima expresión. 
Esta práctica no proporciona la solución sino que más bien enfatiza el hecho 
que el equipo debe tener claramente establecidas pautas para actuar frente a 
situaciones de re-trabajo. Cuestiones tales como la priorización del trabajo 
asociado a corrección de fallos, o cualquier otro tratamiento específico para 
el re-trabajo debe estar consensuado por todo el equipo. Estas pautas deben 
evaluarse y mejorarse continuamente. 
30. Que exista un líder de mejora de proceso disponible para el equipo, 
(Scrum, Extreme Programming). 
Esta práctica corresponde a la implantación del rol “Scrum Máster” 
promovido por Scrum o el similar llamado “Coach” en Extreme 
Programming. 
No es fácil implantar un sistema de mejora continua, se requiere motivación 
y compromiso de todos los miembros del equipo, pero además, un 
complemento imprescindible es el apoyo institucional materializado en un 
líder de mejora que pueda asesorar al equipo en la mejora de sus métodos de 
trabajo. Este líder debe estar en estrecho contacto con el equipo. 
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31. Establecimiento de estándares para el trabajo técnico del equipo, 
(Extreme Programming). 
Esta práctica se propone en Extreme Programming como “Estándares de 
Programación”. La estandarización es fundamental para independizar el 
trabajo de la persona que puede realizarlo y a su vez garantizar un nivel de 
calidad asociado al proceso estandarizado. 
32. Reuniones de retrospectiva para evaluar el desempeño del equipo y sus 
formas de trabajo. Mejora Continua, (Scrum). 
Estas reuniones corresponden a las “Retrospective Meetings” de Scrum. 
Debe existir un mecanismo establecido y regular para promover la auto-
crítica respecto del desempeño del equipo y de su método de trabajo, esto 
ayuda a evitar que imperfecciones o ineficiencias conocidas pero no graves 
se mantengan por largo tiempo. 
33. Acordar y definir qué se entiende por trabajo terminado, tanto para las 
actividades realizadas por el equipo como respecto de las entregas al 
cliente, (Scrum). 
Esta práctica corresponde a lo que Scrum denomina “Definition of DONE”, 
refiriéndose al hecho que el equipo y el cliente deben tener acordado qué se 
entiende por trabajo terminado. Esto es importante pues para cada contexto 
de cliente-equipo-producto/servicio, el acuerdo respecto a qué se entiende 
por trabajo terminado puede variar, afectando a aspectos tales como la 
documentación que debe acompañar a la entrega, niveles de pruebas 
superados, o cualquier protocolo o actividades asociadas a la terminación de 
un trabajo. 
34. Trabajo o actividades realizadas en conjunto por dos o más integrantes. 
(Extreme Programming). 
Proviene de la práctica “Programación en Parejas” de Extreme 
Programming. 
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Muchas veces cuando un trabajo es de cierta envergadura y/o complejidad 
para poder abordarlo entre varias personas se intenta a priori dividirlo, lo 
cual no suele ser sencillo y conlleva desafíos de coordinación. Una 
alternativa interesante y más sencilla en cuanto a coordinación es considerar 
que en algunas actividades trabaje más de una persona. Los encargados de 
realizar la actividad, al momento de llevarla a cabo podrían repartirse el 
trabajo si les resulta conveniente, pero con una coordinación resuelta en 
dicho momento y entre ellos. 
35. No abusar de las horas extras, negociar y re-planificar oportunamente 
para evitarlo, (Extreme Programming). 
Esta práctica corresponde a lo que aparece en el principio del Manifiesto 
Ágil referente a “desarrollo sostenible” y “paz constante”. Extreme 
Programming destaca este aspecto en su práctica “Semana de 40 horas”. 
36. Reducir las interrupciones o cambios de contexto que afectan en su 
trabajo a los miembros del equipo. 
Deben existir unas pautas básicas para la utilización de los diversos medios 
de comunicación (cara a cara, mensajería instantánea, teléfono, 
videoconferencia, email o reuniones) para así conseguir un mejor 
desempeño global. La clave está en, por un lado, consensuar 
aproximadamente qué debe considerarse tan urgente como para justificar 
estas interrupciones sin optar por otra alternativa, y por otro lado, cuándo 
una interrupción no es tal, es decir, el integrante interrumpido realmente no 
se ve perjudicado por la interrupción ya sea por estar disponible o porque la 
interrupción es muy breve.  
 
  
56 | P a g e  
 
37. Establecer una disciplina de aprovechamiento de las reuniones. 
La introducción de prácticas ágiles conlleva intrínsecamente mayor 
comunicación entre los miembros del equipo y con el cliente. El entusiasmo 
de los miembros del equipo ante lo que puede ser una oportunidad nueva de 
apertura a su participación y su aportación debe ser adecuadamente 
conducido. Gran parte de dicha comunicación y participación se canaliza a 
través de reuniones. Pero estas reuniones pueden llegar a ser muy 
improductivas si no existe una buena disciplina para llevarlas a cabo. 
38. Automatizar las pruebas para poder garantizar que el producto 
mantiene el comportamiento deseado cuando se realizan cambios, 
(Extreme Programming). 
 Las actividades de pruebas son en general muy atractivas para ser 
automatizadas pues el esfuerzo invertido en ellas puede rentabilizarse en la 
ejecución frecuente de pruebas de regresión. 
Cuando un producto está mejorándose continuamente y se hacen entregas 
frecuentes al cliente, todo este esfuerzo puede incluso llegar a ser valorado 
negativamente por el cliente si se estropean funcionalidades ya disponibles 
antes de la última entrega. La automatización está en bastante sintonía con el 
agilismo, sin embargo, conseguir la infraestructura de soporte para 
automatizar procesos (herramientas y otros recursos), debe ser evaluado en 
términos de la inversión y tiempo que se requerirá para ponerla en aplicación 
y del ahorro o mejora que se conseguirá. 
La automatización de pruebas es una de las prácticas que requiere mayor 
preparación y su rentabilización se consigue a mediano y largo plazo. El 
testing es un área muy amplia, existiendo diversidad de tipos de pruebas 
(unitarias, de integración, de aceptación, de rendimiento, etc.), multitud de 
herramientas y muchísimas estrategias para implantar el testeo automatizado 
en un determinado contexto. 
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39. Postergar hasta último momento la asignación del encargado de realizar 
una actividad. 
Es importante tener en cuenta la asignación de trabajo a los miembros del 
equipo debido a que una asignación no adecuada podría generar desniveles 
en la carga de trabajo de cada integrante. 
El trabajo del equipo, dependiendo del contexto, puede ser altamente 
dinámico, las unidades de trabajo pueden sufrir esperas no previstas y 
cambios que alteran su estimación, los integrantes del equipo pueden ser 
interrumpidos o tener que cambiar a otros trabajos por cambios de 
prioridades o por verse obligados a distribuir su capacidad en varios trabajos 
asignados. La pre-asignación demasiado anticipada conlleva un riesgo 
importante en cuando a ineficiencias en el aprovechamiento de los recursos 
humanos. 
40. Integrar de forma continua en el producto o servicio el trabajo 
terminado, (Extreme Programming). 
Proviene de la práctica “Integración Continua” de Extreme Programming. 
Cuando varias personas colaboran en un trabajo solapándose en cuanto al 
resultado que debe obtenerse, y particularmente cuando se realizan cambios 
en paralelos en partes compartidas, es necesario gestionar los cambios y 
versiones de los artefactos generados, y además, tener una disciplina de 
integración continua para que todo el equipo disponga de la información más 
actualizada cuando está realizando su trabajo. Esto no solo es aplicable al 
ámbito del código fuente en un equipo de desarrollo de software sino 
también al trabajo colaborativo sobre cualquier tipo de documentos, en 
equipos de cualquier ámbito. 
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41. Promover que los miembros del equipo en su trabajo lleguen a conocer 
todas las partes del producto o servicio que han sido encargadas al 
equipo, (Extreme Programming). 
Se refiere a la práctica “Propiedad Colectiva” de Extreme Programming. 
Existe consenso en los métodos ágiles respecto de que los equipos deben ser 
pequeños (a modo orientativo: menos de 10 integrantes). En estos casos lo 
recomendado sería organizar equipos pequeños coordinados para abordar 
partes del trabajo en el producto o servicio. Asociado a esto, en el ámbito de 
Scrum se habla de hacer “Scrum de Scrums”. Al margen de los desafíos 
asociados a la coordinación y centrándonos en la práctica que estamos 
comentando, hay que destacar que el alcance de “propiedad colectiva” que 
se promueve está limitado por el alcance del ámbito de responsabilidad 
encargada al equipo sobre el producto o servicio. 
42. Mejorar continuamente la organización interna del producto para 
facilitar su mantenimiento, (Extreme Programming). 
Corresponde a la práctica “Refactoring” de Extreme Programming, que 
consiste en mejorar la arquitectura del producto sin cambiar su 
funcionalidad. 
Una buena arquitectura interna del producto es clave para facilitar el 
mantenimiento, las pruebas y la reutilización, con lo cual debería ser un 
objetivo de cualquier metodología, sin embargo, las estrategias para 
conseguirlo pueden ser muy diferentes. 
La estrategia tradicional es invertir un importante esfuerzo al inicio del 
desarrollo del producto (especificando y modelando intensamente), antes de 
comenzar a construirlo. Por contraparte, la estrategia ágil es iniciar 
rápidamente la construcción del producto para poder cuanto antes ir 
consiguiendo la confirmación del cliente, al menos de lo construido hasta el 
momento. 
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Capítulo 5. AGILE Roadmap 
 Concepto teórico. 
Una Agile Roadmap es una guía para la implantación de prácticas ágiles en un equipo 
de trabajo, lo que también equivaldría al Improvement Backlog de un equipo y es lo 
mismo que una lista ordenada de mejoras de proceso que se quiere implantar en el 
equipo a lo largo del tiempo. 
Antes de poder elaborar correctamente un Agile Roadmap es necesario conocer las 
prácticas ofrecidas por las diferentes metodologías ágiles. En un Agile Roadmap se 
reconoce indirectamente que es difícil y no recomendable la mayoría de veces 
implantar una gran cantidad de prácticas a la vez. 
Cabe destacar que un Agile Roadmap no intenta “casar” al equipo con una metodología 
en particular, sino más bien centra el foco en la aplicación de las prácticas sin importar 
la metodología de donde proceda. 
Para que un Agile Roadmap sea lo más eficiente posible, este debe ser el resultado del 
diagnostico y evaluación del contexto del equipo de trabajo al cual será aplicado para la 
implantación del agilismo. 
A continuación se muestra un conjunto de pasos recomendados para el diagnostico y 
evaluación del equipo para generar su Agile Roadmap. [17] 
1- Seleccionar el equipo de trabajo en el cual se aplicarán las prácticas ágiles. 
2- Estudiar los productos, servicios y/o proyectos encargados al equipo 
seleccionado.  
3- Evaluar globalmente el tipo de trabajo encargado al equipo y su posible 
diversidad. 
4- Establecer los objetivos que pretende la iniciativa de mejora de proceso. 
5- Acotar las prácticas candidatas. 
6- Establecer el nivel de aplicación de cada práctica. 
7- Establecer el nivel de dificultad que tendrían los desafíos de implantación de 
cada práctica.  
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8- Evaluar la aplicabilidad de cada práctica. 
Como una ayuda adicional para la elaboración del Agile Roadmap del equipo, hemos 
desarrollado una aplicación web también llamada Agile Roadmap, la cual cumple con 
la automatización parcial de los pasos anteriormente mencionados y permite conseguir 
un Agile Roadmap. 
 AGILE Roadmap. 
Debido a la dificultad del proceso de selección de prácticas ágiles y las pocas 
herramientas existentes en este aspecto, hemos desarrollado un sitio web que permite a 
los equipos de trabajo elaborar dicho documento con mayor facilidad. 
Luego de realizar diversas búsquedas en la web para encontrar herramientas que 
facilitaran el proceso de selección de prácticas agiles para su posterior implantación, no 
he encontrado una herramienta que ofrezca de manera fácil y sencilla la elaboración de 
un Agile Roadmap. 
La aplicación AGILE Roadmap está desarrollada de una manera simple y fácilmente 
entendible a cualquier equipo de trabajo, siendo del ámbito software o no. Está 
estructurada en tres pasos. 
1) Selección de los objetivos de interés para el equipo o producto/servicio. 
2) Especificar el nivel de aplicación que tiene cada práctica en el equipo, es decir, 
que tan aplicada esta esa práctica actualmente o si descartan aplicarla por algún 
motivo. 
3) Clasificación y evaluación de los desafíos que puede presentar cada práctica. 
Luego de completados estos pasos y una previa especificación de datos sobre el 
equipo, se completa el proceso tras la obtención del Agile Roadmap. 
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En la ilustración 9 se presenta el diagrama de la base de datos que utiliza el sitio web 
AGILE Roadmap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 9 - Diagrama de la base de datos de AGILE Roadmap. 
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Descripción de tablas y atributos 
Perfiles 
 IdPerfil: integer; es el identificador y clave primaria de la tabla. 
Nombre: nvarchar; almacena el nombre del producto/servicio evaluado. 
FechaCreacion: datetime; fecha en la que se crea el perfil. 
IdAmbito: integer; identificador del ámbito en el que trabaja el equipo. 
Correo: nvarchar; almacena el correo electrónico. 
NumeroMiembros: integer; almacena la cantidad de miembros del equipo. 
IdSector: integer; identificador del sector al que pertenece el producto/servicio. 
IdPaisIP: integer; identificador del país desde donde se realiza la evaluación. 
IP: nvarchar; dirección IP de la máquina desde donde se realiza la evaluación. 
Planificable: bit; indica si el equipo planifica el trabajo según capacidad o no. 
Evaluaciones 
 IdEvaluacion: integer; identificador y clave primaria de la tabla. 
IdPerfil: integer; identificador del perfil asociado a la evaluación. 
Fecha: datetime; fecha en la que se inicia la evaluación en el paso 1. 
Completa: bit; indica si la evaluación se completó o no. 
FechaPaso2: datetime; almacena la fecha en la que se completa el paso 2. 
FechaPaso3: datetime; almacena la fecha en la que se completa el paso 3. 
Prácticas 
 IdPractica: integer; identificador y clave primaria de la tabla. 
Posicion: integer; almacena un número usado para ordenar las prácticas. 
Origen: nvarchar; almacena los métodos de donde proviene. 
Nombre: nvarchar; almacena el nombre de la práctica. 
EsfuerzoPrep: integer; almacena el valor de esfuerzo de preparación de la práctica. 
Descripcion: nvarchar; almacena la descripción de la práctica. 
Activa: bit; indica si la práctica esta activa o no. 
SoloAplicableAProducto: bit; indica si la práctica es aplicable a productos. 
SoloAplicableSiPlanificable: bit; indica si la práctica es planificable o no. 
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Objetivos 
 IdObjetivo: integer; identificador numérico y clave primaria de la tabla. 
Posicion: integer; almacena un número usado para ordenar los objetivos. 
Nombre: nvarchar; almacena el nombre del objetivo. 
Descripcion: nvarchar; almacena la descripción del objetivo. 
Activo: bit; indica si el objetivo está activo o no. 
Desafíos 
 IdDesafio: integer; identificador numérico y clave primaria de la tabla. 
Posicion: integer; almacena un número usado para ordenar los desafíos. 
Nombre: nvarchar; almacena el nombre del desafío. 
Descripcion: nvarchar; almacena la descripción del objetivo. 
DependienteDeLaPractica: bit; indica si es dependiente de la práctica o no. 
Activo: bit; indica si el desafío está activo o no. 
ÁmbitosEmpresas 
 IdAmbito: integer; identificador numérico y clave primaria de la tabla. 
Posicion: integer; almacena un número usado para ordenar los ámbitos. 
Descripcion: nvarchar; almacena la descripción del ámbito. 
SectoresTrabajoEmpresa 
 IdSector: integer; identificador numérico y clave primaria de la tabla. 
Descripcion: nvarchar; almacena la descripción del sector de trabajo. 
Posicion: integer; almacena un número usado para ordenar los sectores. 
Valoraciones 
 IdValoracion: integer; identificador numérico y clave primaria de la tabla. 
IdEval: integer; identificador de la evaluación asociada a la valoración del sitio. 
Valoracion: integer; almacena el puntaje asignado por el equipo. 
Comentario: nvarchar; almacena un comentario que quiera añadir el usuario. 
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País 
IdPais: integer; identificador numérico y clave primaria de la tabla. 
ISONUM: integer; almacena el número ISO asignado al país. 
ISO2: nvarchar; almacena el código ISO de dos caracteres. 
ISO3: nvarchar; almacena el código ISO de tres caracteres. 
NombreES: nvarchar; almacena el nombre del país. 
EvalDesafíosPrácticas 
IdPractica: integer; almacena el identificador de la práctica relacionada. 
IdDesafio: integer; almacena el identificador del desafío relacionado. 
IdEvaluacion: integer; almacena el identificador de la evaluación relacionada. 
Dificultad: integer; valor de dificultad asignado por el usuario al desafío. 
EvalAplicaciónPrácticas 
idEvaluacion: integer; almacena el identificador de la evaluación relacionada. 
idPractica: integer; almacena el identificador de la práctica relacionada. 
NivelAplicacion: integer; valor asignado como nivel de aplicación de la práctica. 
RelDesafíosPrácticas 
 IdDesafio: integer; identificador del desafío asociado. 
IdPractica: integer; almacena el identificador de la práctica relacionada. 
RelPrácticasÁmbitos 
IdPractica: integer; almacena el identificador de la práctica relacionada. 
IdAmbito: integer; almacena el identificador del ámbito relacionado. 
RelaciónPraObj 
 IdRelacion: integer; identificador y clave primaria de la tabla. 
IdPractica: integer; almacena el identificador de la práctica relacionada. 
IdObjetivo: integer; almacena el identificador del objetivo relacionado. 
Contribucion: integer; valor de la contribución de la práctica al objetivo. 
RelaciónEvalObj 
 IdRelacion: integer; identificador y clave primaria de la tabla. 
IdEvaluacion: integer; almacena el identificador de la evaluación relacionada. 
IdObjetivo: integer; almacena el identificador del objetivo relacionado. 
Relevancia: integer; valor de la relevancia asignada al objetivo por el usuario. 
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RelacionesPrácticas 
 IdRelacionPracticas: integer; identificador y clave primaria de la tabla. 
Nombre: nvarchar; nombre de la relación. 
NombreRelacionInversa: nvarchar; relación inversa. 
 
PrácticasRelacionadas 
 IdPracticaDesde: integer; identificador de la práctica desde donde se relaciona. 
IdPracticaHacia: integer; identificador de la práctica hacia donde se relaciona. 
IdRelacionPracticas: integer; identificador de la relación asociada. 
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Pasos para realizar una evaluación utilizando AGILE Roadmap. 
 Paso 0 o Inicio 
Solo por ponerle un nombre y no clasificarlo como un paso más. Es la pantalla 
principal de la aplicación donde se solicita al usuario un conjunto reducido de 
datos relativos al equipo (Producto o Servicio, Número de miembros, Ámbito, 
Situación de Planificación y sector de la Empresa) para iniciar con la 
elaboración de su AGILE Roadmap  como se puede apreciar en la ilustración 
10. 
La información recolectada en esta etapa influye al listado de prácticas 
recomendadas para el equipo al finalizar la evaluación, esto es debido a que 
existen prácticas que dependiendo la cantidad de miembro o si el trabajo se 
planifica o no, estas pueden incluirse en el AGILE Roadmap o no. 
 
Ilustración 10 - Pagina principal de AGILE Roadmap 
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 Paso 1 
En este paso el equipo puede seleccionar los objetivos en los cuales desea 
enfocarse asignando a cada uno un nivel de importancia (No es ahora un 
objetivo, Podría interesarnos, Queremos conseguirlo, Debemos conseguirlo o 
Es vital conseguirlo), lo cual influye de manera directa en las prácticas 
recomendadas al final de la evaluación ya que estas serán valoradas según los 
intereses indicados por el equipo en cada uno de los pasos durante todo el 
proceso de evaluación. 
Como se puede apreciar en la ilustración 11, se muestra al usuario el conjunto 
de objetivos disponibles en la base de datos de la aplicación para su valoración y 
evaluación. 
 
Ilustración 11 – Paso 1 del proceso de evaluacion en la aplicacion AGILE Roadmap 
68 | P a g e  
 
 Paso 2 
En este paso el sistema presenta un listado de prácticas ágiles seleccionadas de 
la base de datos de manera automatizada dependiendo de su contribución a los 
objetivos especificados por el equipo en el paso anterior. La ilustración 12 
muestra una captura de pantalla de este paso. 
Para cada práctica el equipo debe especificar el nivel de aplicación que tendría 
cada una de las mostradas en este paso (Descartamos aplicarla, No se está 
aplicando, Se aplica parcialmente o Completamente aplicada), cuando se 
refiere al nivel de aplicación, es a qué nivel se está aplicando en el equipo 
actualmente dicha práctica. 
También para facilitar la navegación y aclarar dudas con las prácticas, está 
disponible una descripción detallada de cada práctica mostrada al equipo, 
haciendo clic en el icono con el signo de agregado en la primera columna a la 
izquierda ( ) y haciendo clic en el icono con la diana ( ) podrá ver los 
objetivos a los que contribuye. 
 
Ilustración 12 - Paso 2 del proceso de evaluacion en la aplicacion AGILE Roadmap 
69 | P a g e  
 
 Paso 3 
Aquí se presentan los desafíos que pudiera enfrentar el equipo al momento de la 
implantación de algunas de las prácticas recomendadas, cada práctica es 
presentada en asociación con los posibles desafíos que puede enfrentar al 
memento de la implementación de la misma. La ilustración 13 muestra una 
captura de pantalla de este paso. 
En esta etapa la evaluación de los desafíos sigue la misma manera de evaluación 
de los pasos anteriores. El equipo debe especificar el nivel de dificultad de cada 
uno de los desafíos de las prácticas (“Ninguna, No existe este desafío”, 
“Fácilmente superable”, “Tendría algunos impedimentos”, “Seria difícil 
lograrlo” o “imposible de conseguir”), lo cual es variable debido a que unas 
prácticas pueden presentar más desafíos que otras. 
 
Ilustración 13 - Paso 3 del proceso de evaluacion en la aplicacion AGILE Roadmap. 
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 Resultado 
En esta etapa de la evaluación, se muestra al equipo el listado de prácticas 
recomendadas que compone lo que es su Agile roadmap, el resultado como he 
ido explicando en cada uno de los pasos está relacionado con los datos que el 
equipo ha proporcionado a la aplicación y la base de conocimiento con la que 
consta dicha aplicación. 
En este resultado se muestra al equipo las prácticas recomendadas ordenadas de 
mayor a menor por el porcentaje de evaluación que obtuvo cada una el cual es 
obtenido con una fórmula que explicare más adelante. También se muestran las 
prácticas recomendadas que el equipo decidió descartar y las ya aplicadas 
completamente. 
Por último y no menos importante, se muestra la correlación que tienen las 
prácticas entre sí, es decir, si una práctica apoya o requiere de otra y viceversa. 
Esto es importante para que el equipo tenga en consideración que puede haber 
descartado una práctica que apoya o es requerida por otras prácticas lo que 
podría perjudicar su implantación. 
Cabe destacar que en la aplicación se da la posibilidad al equipo de obtener su 
“Roadmap completo” por correo, el cual está compuesto de todos los datos 
introducidos durante el proceso de evaluación, lo que es muy útil al momento de 
hacer comparaciones, dicha posibilidad está sujeta a la valoración por parte del 
equipo de la aplicación AGILE Roadmap. 
La ilustración 14 muestra un ejemplo ficticio de cómo se muestra la 
información al usuario/equipo. 
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Ilustración 14 - Hoja de resultado del proceso de evaluacion en la aplicacion AGILE Roadmap 
Para los equipos de desarrollo es muy importante contar con un Agile roadmap 
para la implantación del agilismo debido a que este facilita el trabajo de 
obtención de las prácticas adecuadas para dicho equipo o para un 
producto/servicio en especifico en el cual este trabajando. 
En el anexo 1  se encuentra un informe generado por la aplicación AGILE 
Roadmap, este informe tiene la finalidad de facilitar al equipo saber los valores 
especificados en cada uno de los pasos realizados durante el proceso de 
elaboración de su Agile Roadmap. 
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 Formula implementada en AGILE Roadmap. 
El proceso de elaboración de un agile roadmap lo más preciso posible está sujeto a 
los intereses del equipo interpretados de manera correcta y manejados 
adecuadamente. En cada uno de los pasos de la aplicación AGILE Roadmap se 
captura información que es procesada y evaluada según una formula específica para 
determinar la importancia de cada objetivo y que tan importante y/o factible 
resultaría implementar una práctica u otra. 
Para la evaluación hemos utilizado una formula simple pero precisa que está dando 
los resultados esperados. La formula es la siguiente: 
          
           
  
                                                                   
  
 
  
                      
 
   
                        
 
  
Las variables implicadas en la formula anterior se describen a continuación: 
Aplicación: Esto es referente a las prácticas, cada práctica puede encontrarse a un 
nivel de aplicación diferente y este valor es importante tenerlo en cuenta al 
momento de la evaluación, es decir, saber si la práctica esta 100% aplicada o si 
descartan aplicarla. Este valor se captura en el paso 2 e internamente tiene valores 
de 1 a 4 siendo 1 que descartan aplicar dicha práctica y 4 que está completamente 
aplicada. Este factor ha sido tomado en cuenta debido a su importancia de cara a las 
prácticas que el equipo puede aplicar o ya está aplicando. 
Importancia: Esto es referente a los objetivos, cada objetivo puede llegar a tener 
una importancia diferente para el equipo. Este valor se captura en el paso 1 de la 
aplicación e internamente obtiene valores que van de 0 a 4 siendo 0 que no le 
interesa ese objetivo para ese producto/servicio que se está evaluando. Este factor es 
considerado para determinar las prácticas más relevantes con respecto a que tan 
importante es dicho objetivo para el producto/servicio evaluado. 
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Contribución: Esto es referente a los objetivos y prácticas, cada práctica contribuye 
en porcentaje diferente a los objetivos, por lo cual la aplicación cuenta con una base 
de conocimiento predefinido que indica dicha contribución. Estos valores van de 1 a 
5 siendo 1 Muy Baja contribución y 5 Muy Alta contribución. Este factor es 
utilizado internamente para especificar cuánto contribuye una práctica a un objetivo 
debido a que cada práctica puede contribuir más o menos que otras. 
Promedio dificultades: Esto es referente a los desafíos de las prácticas, cada 
práctica tiene una cantidad variable de desafíos donde cada uno de esos desafíos 
puede conllevar una dificulta diferente. Se calcula el promedio de las dificultades de 
los desafíos de cada práctica, los cuales van de 0 a 4, significando 0 que no tiene 
ninguna dificultad (no existe este desafío) y 4 que sería imposible conseguir superar 
ese desafío. Este factor es considerado para poder calificar las prácticas, una 
práctica con un alto promedio de dificultad seria menos probable lograr implantarla. 
Esfuerzo preparación: Esto es referente a las prácticas, cada práctica conlleva un 
esfuerzo de preparación, la aplicación consta también con una base de conocimiento 
con respecto al esfuerzo que podría conllevar esa práctica al momento de 
implantación. Estos valores se manejan internamente y van de 1 a 5 significando 1 
que conlleva muy poco esfuerzo y 5 mucho esfuerzo. Este factor es considerado 
para evaluar el esfuerzo requerido por una práctica antes de la implantación. 
El resultado de esta fórmula es el valor presentado en la columna evaluación en la 
etapa final de la aplicación  y varía dependiendo los objetivos, estado de aplicación 
de la práctica y dificultades especificadas en los pasos correspondientes. 
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Capítulo 6. Estadísticas y explotación de datos. 
La aplicación AGILE Roadmap fue puesta en marcha a principios del mes de abril 
del presente año 2013 con fines de captar la atención de equipos interesados en 
realizar un agile roadmap de manera automatizada. Hasta Mayo 2013 se han 
realizado alrededor de 182 evaluaciones a equipos o productos/servicios de 
diferentes países. 
A continuación muestro un conjunto de graficas describiendo los datos evaluados en 
la aplicación AGILE Roadmap. 
Tamaño de equipos evaluados: 
En la Tabla 1  y la Grafica I, se muestra el rango de miembros que componen los 
equipos que han realizado su agile roadmap usando la. 
Rango Miembros Evaluaciones 
1-5 97 
6-10 55 
11-20 21 
>20 9 
Total 182 
Tabla 1 - Tamaño de Equipos Evaluados. 
 
Grafica I - Tamaño de equipo mas frecuente. 
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Ámbito del equipo: 
De los 182 equipos que realizaron sus evaluaciones en la aplicación, el 89% 
trabajan en Desarrollo y/o mantenimiento de productos según se puede observar en 
la Grafica II. En la Tabla 2 se muestra la cantidad de evaluaciones que se realizaron 
en cada uno de los ámbitos. 
Ámbito Evaluaciones 
Desarrollo y/o mantenimiento de productos 162 
Resolución de incidencias 7 
Otro 7 
Tramitación de documentos 3 
Atención y soporte al cliente 3 
Total 182 
Tabla 2 - Ambito de equipo y evaluaciones realizadas. 
 
Grafica II - Porcentaje de evaluaciones por ambito. 
 
  
89% 
4% 
4% 
1% 2% 
Desarrollo y/o 
mantenimiento de 
productos 
Resolución de 
incidencias 
Otro 
Tramitación de 
documentos 
76 | P a g e  
 
Organización del trabajo. 
Existen dos formas comunes en las que los equipos llevan la organización del trabajo: 
 Atendiendo el trabajo según lo reciben: Según se va asignando trabajo al equipo, 
este lo va completando, es decir, el trabajo se realiza bajo demanda. 
 Planificándolo considerando la capacidad: El equipo organiza el trabajo teniendo 
en cuenta su capacidad, es decir, el trabajo pendiente se puede organizar por 
prioridad o algún otro criterio e ir acorde con la capacidad del equipo. 
La Tabla 3 muestra que la mayoría de los equipos que han realizado su agile roadmap en la 
aplicación. La Grafica III muestra el valor porcentual obtenido por cada forma de 
organización: 
Organización del Trabajo Evaluaciones 
Se atiende el trabajo según se recibe 43 
Se planifica considerando capacidad 139 
Total 182 
Tabla 3 - Categorias de Organnizacion del trabajo. 
 
Grafica III - Forma de organizacion mas comun entre los equipos evaluados. 
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Evaluaciones realizadas por país. 
En la Tabla 4 se presenta el listado de países desde donde se han realizado las evaluaciones 
en la aplicación, en la Grafica IV se expresan los valores porcentuales de las evaluaciones 
realizadas. 
País Evaluaciones 
España 77 
Chile 28 
Argentina 21 
Colombia 16 
Perú 13 
Venezuela 4 
México 3 
Bélgica 2 
Estados Unidos 2 
Alemania 2 
Reino Unido 1 
Finlandia 1 
Suecia 1 
Brasil 1 
Andorra 1 
Irlanda 1 
República Dominicana 1 
Bolivia 1 
Canadá 1 
Países Bajos 1 
Uruguay 1 
Ecuador 1 
Polonia 1 
Francia 1 
Total 182 
Tabla 4 - Paises desde donde se realizaron las evaluaciones. 
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Grafica IV - Valor porcentual de evaluaciones por países. 
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Objetivos de mejora 
Aquí presentamos el listado de objetivos de mejora que esta incluidos en la aplicación. Cabe destacar que los objetivos que aparecen 
con mayor frecuencia no tienen por qué ser los más importantes como se puede apreciar en la Tabla 5. Las Graficas V y VI muestran 
los valores de importancia promedio y frecuencia de aparición respectivamente. 
 Objetivo Importancia 
Promedio 
Frecuencia de 
Aparición 
1 Reducir defectos en el trabajo entregado al cliente 3.08 112 
2 Reducir el re-trabajo debido a trabajo defectuoso o incompleto detectado por el equipo o por 
el cliente 
2.92 98 
3 Evitar o reducir los retrasos en las entregas 2.87 119 
4 Aumentar la productividad del equipo 2.84 128 
5 Mejorar el grado de satisfacción del cliente con el producto o servicio entregado 2.72 105 
6 Mejorar la comunicación dentro del equipo y con el cliente 2.72 90 
7 Mejorar la motivación y compromiso del equipo 2.68 107 
8 Mejorar la alineación del trabajo del equipo con los objetivos de la empresa 2.59 83 
9 Reducir las horas extras o demanda no prevista de recursos humanos adicionales 2.57 76 
10 Evitar costos asociados a la realización de tareas prescindibles o dudosamente rentables 2.50 84 
11 Reducir el tiempo de entrega al cliente, acelerar el "time to market" 2.48 124 
12 Involucrar en mayor medida al cliente en la planificación, definición y validación del trabajo 2.47 83 
13 Promover la mejora continua del proceso empleado por el equipo 2.41 92 
14 Mejorar la supervisión del trabajo del equipo 2.36 85 
15 Hacer más visible el estado del trabajo del equipo 2.31 90 
16 Gestionar eficazmente los cambios, tanto en los trabajos como en sus prioridades 2.30 109 
17 Mejorar la gestión de recursos humanos en el equipo 2.22 73 
18 Mejorar la sistematización del trabajo 2.21 91 
Tabla 5- Importancia promedio y frecuencia de aparición de los objetivos. 
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Grafica V - Promedio de Importancia obtenido en las evaluaciones. 
 
 
Grafica VI - Frecuencia de Aparición de los Objetivos (Cantidad de evaluaciones en las que aparece). 
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Nivel de aplicación de prácticas. 
En la Tabla 6 se muestra en promedio el nivel de aplicación de las prácticas evaluadas por los usuarios, sus respectivos agile roadmaps 
y su frecuencia de aparición. El nivel de aplicación de las prácticas es un poco indiferente de la frecuencia de aparición siendo que una 
práctica con una alta frecuencia de aparición puede no ser la que tenga el nivel de aplicación promedio más elevado. 
 Práctica Aplicación 
Promedio 
Frecuencia 
de Aparición 
1 Formar equipos pequeños y procurar que mantengan sus integrantes 3.67 146 
2 Organizar el trabajo en iteraciones que agrupan unidades de trabajo que son entregadas en una 
fecha prevista 
2.91 78 
3 Realizar reuniones de planificación frecuentemente (frecuencia de pocas semanas, no meses) 2.83 81 
4 Co-localización de los miembros del equipo, todo el equipo trabajando en el mismo espacio físico 2.77 111 
5 Que el equipo sume entre sus miembros las habilidades para abordar todas las actividades 
necesarias para terminar el trabajo 
2.74 111 
6 El equipo se auto-organiza y toma las decisiones técnicas 2.71 93 
7 Evitar invertir esfuerzo en adelantar trabajo que no esté comprometido y/o no esté cercano a su 
entrega 
2.71 17 
8 Seguimiento continuo (frecuencia de días, no semanas) 2.69 114 
9 Que exista una única persona que tome las decisiones respecto de las prioridades del trabajo del 
equipo y que sea un buen representante de la parte cliente 
2.67 101 
10 Realizar entregas frecuentes de unidades de trabajo terminadas 2.66 107 
11 Visualización de todo el trabajo pendiente encargado al equipo 2.66 108 
12 Cambiar la actitud del jefe desde un jefe autoritario hacia otro más de carácter líder y facilitador 2.66 93 
13 No abusar de las horas extras, negociar y re-planificar oportunamente para evitarlo 2.64 96 
14 Abordar y entregar trabajo terminado de forma incremental 2.63 131 
15 Que los integrantes del equipo no tengan solo algunas actividades fijas asignadas, que puedan 
encargarse de diferentes tipos de actividades (ojalá de todas), aunque puedan ser especialistas en 
2.61 111 
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alguna(s) de ellas 
16 Gestión continua y multicriterio del trabajo pendiente para que esté siempre debidamente 
priorizado 
2.60 109 
17 Integrar de forma continua en el producto el trabajo terminado 2.60 52 
18 Organizar el trabajo del equipo con el foco en la generación de un buen flujo de trabajo terminado 2.59 29 
19 Acotar el trabajo previsto para un período en base a su estimación y la correspondiente coherencia 
con la capacidad del equipo 
2.58 96 
20 Promover que los miembros del equipo en su trabajo lleguen a conocer todas las partes del 
producto o servicio que han sido encargadas al equipo 
2.57 65 
21 Gestión integrada de todo el trabajo asignado, tanto a nivel del equipo como a nivel de cada 
miembro 
2.57 106 
22 Establecer y comunicar al equipo la visión del producto o servicio, y reforzarla regularmente 2.55 20 
23 Establecer pautas para gestionar convenientemente el re-trabajo    2.52 21 
24 Realizar una reunión diaria del equipo al completo, cara a cara y muy breve 2.50 118 
25 Realizar reuniones de revisión del trabajo entregado 2.49 101 
26 Acordar y definir qué se entiende por trabajo terminado, tanto para las actividades realizadas por el 
equipo como respecto de las entregas al cliente 
2.48 96 
27 Acotar el ámbito de trabajo del equipo 2.46 117 
28 Documentar, pero solo lo estrictamente necesario. Que sea rentable el aprovechamiento de la 
documentación respecto del esfuerzo asociado a elaborarla 
2.45 118 
29 Que exista un líder de mejora de proceso disponible para el equipo 2.44 97 
30 Establecimiento de estándares para el trabajo técnico del equipo 2.44 79 
31 Trabajo o actividades realizadas en conjunto por dos o más integrantes 2.44 93 
32 Realizar reuniones de retrospectiva para evaluar el desempeño del equipo y sus formas de trabajo. 
Mejora continua del proceso. 
2.43 102 
33 Limitar el trabajo en proceso (WIP), es decir, la cantidad de unidades de trabajo que tiene el 
equipo en una determinada actividad 
2.42 117 
34 Reducir las interrupciones o cambios de contexto que afectan en su trabajo a los  miembros del 
equipo 
2.40 117 
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35 Promover la sencillez en todos los aspectos. Ofrecer la solución más simple y mínima que pueda 
ser satisfactoria para el cliente 
2.40 115 
36 Mejorar continuamente la organización interna del producto para facilitar su mantenimiento 2.40 73 
37 Trabajo centrado en satisfacer pruebas de aceptación acordadas con el cliente 2.36 97 
38 Establecer una disciplina de aprovechamiento de las reuniones 2.35 111 
39 Postergar hasta último momento la asignación del encargado de realizar una actividad 2.32 65 
40 Contar con un espacio físico de trabajo que favorezca la interacción entre los miembros del equipo 2.24 21 
41 Cliente en estrecho contacto con el equipo y altamente disponible, incluso si es posible, que esté 
in-situ 
2.23 120 
42 Automatizar las pruebas para poder garantizar que el producto mantiene el comportamiento 
deseado cuando se realizan cambios 
2.15 101 
Tabla 6 - Aplicacion promedio y frecuencia de aparicion de las prácticas. 
 
Grafica VII - Aplicación promedio obtenida en las evaluaciones realizadas. 
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Grafica VIII - Frecuencia de Aparición de las prácticas (Cantidad de evaluaciones en las que aparece). 
La aplicación promedio de las prácticas mostradas en la Grafica VII, fueron obtenidas de los datos provistos por los usuarios en la 
aplicación, específicamente en el paso 2, ahí se pueden apreciar las prácticas que tienen mayor nivel de aplicación. Cabe destacar que 
el nivel de aplicación de las prácticas es en cierto sentido independiente de la frecuencia de aparición o cantidad de evaluaciones, en la 
Grafica VIII se puede ver que la práctica 7 es la que aparece en menos evaluaciones siendo todo lo contrario a su nivel de aplicación 
que es de los más altos. 
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Dificultad de los desafíos. 
En la Tabla 7 se muestra el listado de desafíos, su dificultad promedio y su frecuencia de aparición. Cabe destacar que la frecuencia de 
aparición de un desafío está limitada a la aparición de la práctica a la que está asociada. 
 Desafío Dificultad 
Promedio 
Frecuencia de 
Aparición 
1 Experiencia en automatización de pruebas 2.09 76 
2 Contar con un mecanismo de incentivos que valore el desempeño del equipo, no solo el 
desempeño de cada integrante 
2.08 65 
3 Contar con una de definición de puestos de trabajo y remuneraciones compatible con la 
diversidad de actividades que se pretende que puedan llegar a realizar los integrantes del equipo 
2.07 81 
4 Si existe un contrato con la parte cliente, que sea flexible en cuando a contenido. Que se puedan 
añadir, quitar o modificar parte del trabajo acordado, pero manteniendo la consistencia entre el 
esfuerzo previsto y la capacidad del equipo. 
2.02 44 
5 Evitar las interrupciones a miembros del equipo, en su lugar promover la realización de 
reuniones programadas, especialmente cuando la interrupción pueda ser de más de 10 minutos 
(orientativo) 
2.01 84 
6 Conseguir que no se añada trabajo adicional al acordado para un período planificado, excepto por 
urgencias y/o cambios de prioridades 
2.01 92 
7 Que el cliente esté de acuerdo en recibir como entrega lo mínimo que pueda serle útil en un 
momento determinado 
2.00 82 
8 Infraestructura para la ejecución de pruebas automatizadas 2.00 76 
9 Experiencia en definición y aplicación de pruebas de aceptación 2.00 72 
10 Conseguir que representantes de la parte cliente participen en las revisiones de cada entrega 1.97 69 
11 Experiencia y capacidad de los miembros del equipo para tomar decisiones técnicas acertadas 1.97 65 
12 Disponer de un espacio acondicionado para el trabajo en equipo 1.96 77 
13 Conseguir tener en el equipo integrantes que tengan habilidades para abordar todas las 
actividades necesarias para terminar un trabajo 
1.94 72 
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14 Experiencia en refactorización 1.94 52 
15 Posibilidad de añadir, modificar o incluso eliminar total o parcialmente la documentación 
utilizada en el proceso 
1.93 84 
16 Tener un representante de la parte cliente que ofrezca alta disponibilidad para que el equipo 
interactúe con él 
1.92 103 
17 Experiencia, infraestructura y disciplina para integración continua 1.92 38 
18 Conseguir que los integrantes del equipo estén dispuestos a realizar actividades que no sean de su 
especialidad o preferencia 
1.92 86 
19 Disciplina de registro del progreso del trabajo (si el producto o servicio lo requiere) 1.91 100 
20 Experiencia y hábito de realización de estimaciones (si el producto o servicio lo requiere) 1.90 94 
21 Hábito de elaboración y aprovechamiento de la documentación durante el proceso, no solo para 
acompañar a la entrega 
1.89 95 
22 Pro actividad y habilidad de los miembros del equipo para auto-gestionarse individualmente y/o 
en equipo 
1.89 92 
23 Evitar que el equipo esté simultáneamente trabajando en demasiados productos, servicios o 
proyectos. Priorizar el trabajo de manera que un equipo no se vea obligado a distribuir su 
capacidad entre contextos de trabajo diferentes 
1.89 81 
24 Conseguir el apoyo de la dirección para implantar esta práctica 1.87 109 
25 Desistir de realizar un balanceo de carga de trabajo de los miembros del equipo pues sólo 
tendrían asignado el trabajo en el cual están trabajando, no se realizarían asignaciones a futuro, 
salvo en casos excepcionales. 
1.85 47 
26 Que el equipo tenga un líder-facilitador en lugar de un jefe autoritario 1.84 82 
27 Conseguir un único y buen representante de la parte cliente 1.84 99 
28 Tener la posibilidad de racionalizar la documentación 1.84 86 
29 Evitar que los miembros del equipo tengan demasiadas unidades de trabajo asignadas. Privilegiar 
el terminar unidades de trabajo asignadas en lugar de asignar(se) nuevas 
1.84 85 
30 Disciplina de reuniones efectivas, que incluya: tener un moderador, anticipar el propósito e 
información relevante, etc. 
 
1.81 107 
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31 Alinear la planificación con un proceso incremental, en el cual se acuerdan las unidades de 
trabajo que se entregan en cierto plazo, sin  detallar cómo se organiza el equipo para cumplir 
dicho plazo 
1.80 81 
32 Medir el progreso del trabajo respecto del grado de avance de las funcionalidades, características 
o servicios que aprovechará el cliente, no por volumen o avance de documentación u otros 
artefactos que acompañan al producto o servicio 
1.78 108 
33 Conseguir reunir en el mismo espacio físico a todos los que intervienen en las actividades 
necesarias para realizar el trabajo 
1.77 90 
34 Definir el trabajo en términos de incrementos en las características que ofrece el producto o 
servicio que se le ofrece al cliente, no en términos de actividades o artefactos necesarios desde la 
perspectiva técnica 
1.76 89 
35 Transparencia en cuanto a la información asociada al trabajo y a los encargados de realizarlo 1.73 96 
36 Buena actitud de los miembros del equipo para trabajar en conjunto en una misma actividad para 
determinadas unidades de trabajo 
1.70 67 
Tabla 7 - Dificultad promedio y frecuencia de aparicion de los desafíos. 
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Grafica IX - Promedio dificultad de los desafíos. 
 
Grafica X - Frecuencia de aparición de las dificultades. 
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Con los desafíos se da un caso parecido al de las prácticas respecto a la independencia de su dificultad promedio frente a la frecuencia 
de aparición, es decir que el desafío que presenta mayor promedio de dificultad no tiene que ser obligatoriamente el que es más 
frecuente como se puede comprobar en las Graficas IX y X. 
Dificultad de las prácticas con respecto a los desafíos. 
Cada práctica con respecto a sus desafíos asociados, tiene un nivel de dificultad específico. En la Tabla 8 se muestra el listado de 
prácticas ordenadas por su dificultad promedio con respecto de sus desafíos asociados. Cabe destacar que actualmente existen en 
nuestra base de conocimientos 7 prácticas las cuales no tienen desafíos asociados por lo que no se evalúan en los resultados siguientes. 
 
Práctica 
Dificultad 
Promedio 
1 Automatizar las pruebas para poder garantizar que el producto mantiene el comportamiento deseado cuando se 
realizan cambios 
2.04 
2 Organizar el trabajo en iteraciones que agrupan unidades de trabajo que son entregadas en una fecha prevista 2.02 
3 No abusar de las horas extras, negociar y re-planificar oportunamente para evitarlo 2.02 
4 Que los integrantes del equipo no tengan solo algunas actividades fijas asignadas, que puedan encargarse de 
diferentes tipos de actividades (ojalá de todas), aunque puedan ser especialistas en alguna(s) de ellas 
2.01 
5 Reducir las interrupciones o cambios de contexto que afectan en su trabajo a los  miembros del equipo 2.01 
6 Promover la sencillez en todos los aspectos. Ofrecer la solución más simple y mínima que pueda ser satisfactoria 
para el cliente 
1.99 
7 Que exista un líder de mejora de proceso disponible para el equipo 1.97 
8 Co-localización de los miembros del equipo, todo el equipo trabajando en el mismo espacio físico 1.97 
9 Que el equipo sume entre sus miembros las habilidades para abordar todas las actividades necesarias para terminar 
el trabajo 
1.96 
10 Acotar el trabajo previsto para un período en base a su estimación y la correspondiente coherencia con la 
capacidad del equipo 
1.95 
11 Mejorar continuamente la organización interna del producto para facilitar su mantenimiento 1.95 
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12 Seguimiento continuo (frecuencia de días, no semanas) 1.94 
13 Que exista una única persona que tome las decisiones respecto de las prioridades del trabajo del equipo y que sea 
un buen representante de la parte cliente 
1.94 
14 Trabajo centrado en satisfacer pruebas de aceptación acordadas con el cliente 1.94 
15 Cambiar la actitud del jefe desde un jefe autoritario hacia otro más de carácter líder y facilitador 1.93 
16 Integrar de forma continua en el producto el trabajo terminado 1.93 
17 Cliente en estrecho contacto con el equipo y altamente disponible, incluso si es posible, que esté in-situ 1.91 
18 Realizar reuniones de planificación frecuentemente (frecuencia de pocas semanas, no meses) 1.90 
19 Acotar el ámbito de trabajo del equipo 1.90 
20 Trabajo o actividades realizadas en conjunto por dos o más integrantes 1.89 
21 Documentar, pero solo lo estrictamente necesario. Que sea rentable el aprovechamiento de la documentación 
respecto del esfuerzo asociado a elaborarla 
1.89 
22 Realizar entregas frecuentes de unidades de trabajo terminadas 1.87 
23 Establecer una disciplina de aprovechamiento de las reuniones 1.86 
24 Postergar hasta último momento la asignación del encargado de realizar una actividad 1.86 
25 El equipo se auto-organiza y toma las decisiones técnicas 1.86 
26 Limitar el trabajo en proceso (WIP), es decir, la cantidad de unidades de trabajo que tiene el equipo en una 
determinada actividad 
1.85 
27 Promover que los miembros del equipo en su trabajo lleguen a conocer todas las partes del producto o servicio que 
han sido encargadas al equipo 
1.85 
28 Gestión continua y multicriterio del trabajo pendiente para que esté siempre debidamente priorizado 1.84 
29 Realizar reuniones de revisión del trabajo entregado 1.84 
30 Abordar y entregar trabajo terminado de forma incremental 1.83 
31 Realizar una reunión diaria del equipo al completo, cara a cara y muy breve 1.82 
32 Visualización de todo el trabajo pendiente encargado al equipo 1.78 
33 Realizar reuniones de retrospectiva para evaluar el desempeño del equipo y sus formas de trabajo. Mejora continua 
del proceso. 
1.78 
34 Gestión integrada de todo el trabajo asignado, tanto a nivel del equipo como a nivel de cada miembro 1.76 
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35 Organizar el trabajo del equipo con el foco en la generación de un buen flujo de trabajo terminado 1.50 
Tabla 8 - Dificultad promedio de las prácticas 
 
 
Grafica XI - Promedio de dificultad presentado por las prácticas evaluadas. 
La Grafica XI muestra la dificultad promedio de cada práctica, la cual esta asociada directamente a los desafíos de las prácticas. 
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Prácticas recomendadas. 
La Tabla 9 vuelve a mostrar el listado de prácticas, pero esta vez mostrando el promedio de valoración obtenido según los datos 
proporcionados por los equipos que han realizado su Roadmap en la aplicación y la frecuencia de recomendación. 
 
Práctica 
Evaluación 
Promedio 
Frecuencia de 
Recomendación 
1 Gestión integrada de todo el trabajo asignado, tanto a nivel del equipo como a nivel de cada 
miembro 
2.59 129 
2 Formar equipos pequeños y procurar que mantengan sus integrantes 2.45 174 
3 Gestión continua y multicriterio del trabajo pendiente para que esté siempre debidamente 
priorizado 
2.15 138 
4 Realizar reuniones de revisión del trabajo entregado 2.11 124 
5 Realizar una reunión diaria del equipo al completo, cara a cara y muy breve 2.03 146 
6 Co-localización de los miembros del equipo, todo el equipo trabajando en el mismo espacio 
físico 
1.99 140 
7 Visualización de todo el trabajo pendiente encargado al equipo 1.80 135 
8 Realizar reuniones de retrospectiva para evaluar el desempeño del equipo y sus formas de 
trabajo. Mejora continua del proceso. 
1.68 126 
9 Realizar reuniones de planificación frecuentemente (frecuencia de pocas semanas, no meses) 1.63 139 
10 Trabajo centrado en satisfacer pruebas de aceptación acordadas con el cliente 1.59 140 
11 Que exista un líder de mejora de proceso disponible para el equipo 1.55 117 
12 Seguimiento continuo (frecuencia de días, no semanas) 1.40 143 
13 Limitar el trabajo en proceso (WIP), es decir, la cantidad de unidades de trabajo que tiene el 
equipo en una determinada actividad 
1.39 149 
14 Promover la sencillez en todos los aspectos. Ofrecer la solución más simple y mínima que 
pueda ser satisfactoria para el cliente 
1.34 162 
15 Que exista una única persona que tome las decisiones respecto de las prioridades del trabajo 
del equipo y que sea un buen representante de la parte cliente 
1.29 128 
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16 Abordar y entregar trabajo terminado de forma incremental. 1.28 164 
17 Cliente en estrecho contacto con el equipo y altamente disponible, incluso si es posible, que 
esté in-situ 
1.22 153 
18 Documentar, pero solo lo estrictamente necesario. Que sea rentable el aprovechamiento de la 
documentación respecto del esfuerzo asociado a elaborarla 
1.16 149 
19 Acordar y definir qué se entiende por trabajo terminado, tanto para las actividades realizadas 
por el equipo como respecto de las entregas al cliente 
1.13 114 
20 Acotar el ámbito de trabajo del equipo 1.12 149 
21 Trabajo o actividades realizadas en conjunto por dos o más integrantes 1.11 116 
22 No abusar de las horas extras, negociar y re-planificar oportunamente para evitarlo 1.07 119 
23 Organizar el trabajo del equipo con el foco en la generación de un buen flujo de trabajo 
terminado 
0.96 146 
24 Establecer y comunicar al equipo la visión del producto o servicio, y reforzarla regularmente 0.93 126 
25 El equipo se auto-organiza y toma las decisiones técnicas 0.91 116 
26 Establecer una disciplina de aprovechamiento de las reuniones 0.90 141 
27 Realizar entregas frecuentes de unidades de trabajo terminadas 0.87 172 
28 Reducir las interrupciones o cambios de contexto que afectan en su trabajo a los  miembros del 
equipo 
0.85 148 
29 Evitar invertir esfuerzo en adelantar trabajo que no esté comprometido y/o no esté cercano a su 
entrega 
0.84 146 
30 Organizar el trabajo en iteraciones que agrupan unidades de trabajo que son entregadas en una 
fecha prevista 
0.83 139 
31 Contar con un espacio físico de trabajo que favorezca la interacción entre los miembros del 
equipo 
0.82 119 
32 Que los integrantes del equipo no tengan solo algunas actividades fijas asignadas, que puedan 
encargarse de diferentes tipos de actividades (ojalá de todas), aunque puedan ser especialistas 
en alguna(s) de ellas 
0.74 142 
33 Promover que los miembros del equipo en su trabajo lleguen a conocer todas las partes del 
producto o servicio que han sido encargadas al equipo 
0.67 76 
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34 Automatizar las pruebas para poder garantizar que el producto mantiene el comportamiento 
deseado cuando se realizan cambios 
0.64 144 
35 Que el equipo sume entre sus miembros las habilidades para abordar todas las actividades 
necesarias para terminar el trabajo 
0.64 142 
36 Postergar hasta último momento la asignación del encargado de realizar una actividad 0.61 76 
37 Cambiar la actitud del jefe desde un jefe autoritario hacia otro más de carácter líder y 
facilitador 
0.59 116 
38 Acotar el trabajo previsto para un período en base a su estimación y la correspondiente 
coherencia con la capacidad del equipo 
0.54 166 
39 Establecer pautas para gestionar convenientemente el re-trabajo    0.51 139 
40 Mejorar continuamente la organización interna del producto para facilitar su mantenimiento 0.43 101 
41 Establecimiento de estándares para el trabajo técnico del equipo 0.39 94 
42 Integrar de forma continua en el producto el trabajo terminado 0.36 79 
Tabla 9 - Evaluación promedio y frecuencia de recomendación de las prácticas. 
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Grafica XII - Promedio de evaluación de las prácticas. 
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Grafica XIII - Frecuencia con que las prácticas son recomendadas (Cantidad de Agile Roadmap en la práctica ha sido recomendada). 
 
La Grafica XII y XIII, muestran el promedio de evaluación y la frecuencia de recomendación que ha recibido cada una de las prácticas, 
al igual que el nivel de aplicación y la frecuencia de aparición, estos valores son independientes uno de otros. La evaluación promedio 
de las prácticas es el resultado obtenido luego de aplicada la formula de AGILE Roadmap sobre los datos proporcionados por el equipo 
y la frecuencia de recomendación muestra la cantidad de Roadmaps en los que ha sido recomendada cada práctica. 
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Capítulo 7. Conclusiones 
 
La realización de este trabajo ha sido motivada por las dificultades que tiene un equipo de 
trabajo para comenzar a implantar agilísimo debido a los numerosos métodos, sus prácticas 
se solapan, además de las dificultades e impedimentos de cada contexto. Nuestra 
contribución ha sido unificar las prácticas y proporcionar un apoyo para la elaboración de 
un Roadmap preliminar. 
Las dificultades existentes en el proceso de selección de prácticas ágiles son un punto clave 
por el que muchos equipos se quedan en la etapa inicial de su transformación ágil. 
Debido a la gran cantidad de prácticas existentes que provienen de diversos métodos, a los 
equipos de trabajo se les hace difícil seleccionar las prácticas más adecuadas para ser 
implantadas. 
Un Agile Roadmap elaborado correctamente proporciona al equipo una guía que facilita la 
implantación de prácticas agiles de una manera continua e incremental. 
El objetivo de desarrollar un sitio/aplicación web para la implantación de prácticas agiles 
propuesto en este trabajo, se ve alcanzado con la puesta en marcha de AGILE Roadmap y 
con las evaluaciones realizadas por diversos equipos de trabajos para sus productos o 
servicios ya almacenadas en su base de datos. 
El desarrollo de este trabajo de fin de máster me ha aportado conocimientos muy 
importantes en lo referente al desarrollo ágil. En lo práctico, ha servido para impulsarme a 
trabajar a mayores niveles en ambientes web al tener que desarrollar un sitio/aplicación. 
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Anexo 1 – Ejemplo del Informe generado por AGILE Roadmap 
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